



20.06.2017

**Asuntotuotantopäällikkö**

---

**32 §**

**Heka Länsi-Pasila Palkkatilankatu 1-3 rakennesuunnittelun lisä- ja muutostyöt**

HEL 2015-014006 T 02 08 03 01

Att 2825003023

**Päätös**

Asuntotuotantopäällikkö päätti oikeuttaa uudistuotanto- ja korjausrakennuttamisyksikön tilaamaan Heka Länsi-Pasila Palkkatilankatu 1-3 rakennesuunnittelun lisä- ja muutostöitä Huura Oy:tä hintaan 1.318,12 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kohteen rakennesuunnittelijaksi on valittu Huura Oy.

Suunnittelija on tehnyt lisäsuunnitteluna paikalla valettujen betonirakenteiden laadunvarmistustutkimuksen / raportoinnin ja esittää työstä korvattavaksi 1.318,12 euroa (alv 24 %).

Rakennesuunnittelun kokonaispalkkio on 71.190 euroa (alv 24 %). Tähän mennessä suunnittelun lisä- ja muutostöitä on tilattu 6.659,30 eurolla (alv 24 %).

**Lisätiedot**

Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348  
jan.byman(a)att.hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat



20.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

**1**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 32 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

**2**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 32 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



20.06.2017

**Asuntotuotantopäällikkö**

---

Sisko Marjamaa  
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 21.06.2017.