



06.03.2020

Asia/9

§ 33

Telakkarannan raitiotien välillä Bulevardi - Eiranranta lisä- ja muutostyöt

HEL 2019-006057 T 02 08 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Telakkarannan raitiotien välillä Bulevardi-Eiranranta muutostyöt 41b, 45 ja 50 Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet (KYMP/RYA), Rakennuttaminen-palvelulta tarjouksen Infra1-20-40 mukaisesti yhteensä enintään 84.198,14 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Summa sisältää urakoitsijan laskuttamat muutostyöt sekä KYMP:n rakennuttamispalkkion.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan edellä mainittuun urakkaan liittyviä lisä- ja muutostöitä enintään 300.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 310 35332
otto.kyrklund(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879
eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote	Otteen liitteet
Hankinta	Esitysteksti
Kirjanpito	Esitysteksti
Sopimussihteeri	Esitysteksti
Yksikön johtaja	Esitysteksti
Hankepäällikkö	Esitysteksti
Projektipäällikkö	Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Postiosoite
PL 55250
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hkl@hel.fi

Käyntiosoite
Hämeentie 86
Helsinki 00550
http://hkl.fi

Puhelin
3101071
Faksi
09655783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI3280001301351509
Alv.nro
FI02012566



Hankinta koskee vuoden 2019 aikana tarpeellisiksi todettuja lisä- ja muutostöitä Telakkarannan alueen raitiotieuran ja ratasähkötöiden osalta.

Nyt tilattavat lisätyöt:

- Lisätyö 41 b: Suunnitelmamuutoksista johtuvat materiaali-, siirto ja hankintakustannukset koskien kaapelinsuojaputkien lisäyksiä Pursimiehenkadun lisäraitiotielinjalle 10.302,66 euroa (alv 0 %)
- Lisätyö 45: Uusien kaapelinsuojaputkien rakentaminen 16.665,60 euroa (alv 0 %)
- Lisätyö 50: Pursimiehenkadun lisäraitiotien kiskojen asennus ja vanhojen kiskojen poisto 53.220,45 euroa (alv 0 %)

Lisäksi HKL:n maksettavaksi tulee yhteinen kunnallistekninen työmaa sopimuksen mukainen rakennuttamispalkkio (5 %) joka lisätään urakassummaan. Nyt tilattavista lisätöistä rakennuttamispalkkion suuruus on 4.009,43 euroa (alv 0 %).

Hankinta kuuluu osaksi Telakkarannan alueen rakentamisen urakkakokonaisuutta, jonka päätilaajana toimii KYMP/RYA, Rakennuttaminen. Muutostyöt on todettu välttämättömiksi toimivan raitioradan sekä rata-sähköjärjestelmän toteuttamiseksi alueella.

Hankinta toteutetaan kaupungin sisäisenä hankintana.

Aikaisemmat päätökset

Hankepäätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi 20.5.2019, 382 §, Telakkakatu-Eiranranta raitioradan rakentamisen ja ratasähkötöiden hankesuunnitelmat siten, että hankkeiden kokonaishinta on yhteensä enintään 7,42 milj. euroa (alv 0%).

Hankintapäätös:

HKL:n johtokunta oikeutti 13.6.2019, 107 §, HKL:n tilaamaan suora-hankintana Telakkarannan raitiotien välillä Bulevardi-Eiranranta rakennustyöt sekä rakennuttamistyöt KYMP/RYA:n Rakennuttaminen-palvelulta tarjouksen infra1-18-20, 24.4.2018 mukaisesti yhteensä enintään 4.728.124,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisätyövaraukset

Nyt tehtävän päätöksen jälkeen lisä- ja muutostöitä on tilattu yhteensä enintään 84.198,14 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan ja lisä- ja muutostyövaraus on 300.000,00 euroa (alv 0 %).



06.03.2020

Asia/9

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 310 35332
otto.kyrklund(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879
eeva.lindroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Hankepäällikkö
Projektipäällikkö

Otteen liitteet

Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 13.06.2019 § 107

HEL 2019-006057 T 02 08 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana Telakkarannan raitiotien välillä Bulevardi-Eiranranta rakennustyöt sekä rakennuttamistyöt Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet, Rakennuttaminen-palvelulta tarjouksen Infra1-18-20, 24.4.2018 mukaisesti yhteensä enintään 4.782.124,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 310 35332
otto.kyrklund(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879
eeva.lindroos(a)hel.fi