



03.12.2020

Asia/6

## § 188

### Atlantinkadun raitiotieurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2019-006530 T 02 08 03 01

#### Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Atlantinkadun raitiotieurakkaan liittyviä lisä- ja muutostöitä Stara kaupunkitekniikan rakentaminen RA1:ltä yhteensä enintään 60.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

#### Esittelijä

yksikön johtaja  
Antti Nousiainen

#### Lisätiedot

Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 040 6565024  
otto.kyrklund(a)hel.fi  
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879  
eeva.lindroos(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

#### Otteet

Ote	Otteen liitteet
Hankinta	Esitysteksti
Kirjanpito	Esitysteksti
Sopimussihteeri	Esitysteksti
Tiimipäällikkö	Esitysteksti
Ratapäällikkö	Esitysteksti
Projektipäällikkö	Esitysteksti

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

HKL on tilannut Atlantinkadun raitiotien rakentamisen katu- ja kunnallistekniset rakennustyöt Stara, kaupunkitekniikan rakentamiselta RA1.

Atlantinkadun raitiotieurakan aikana vuosina 2019-2020 on havaittu tarve teettää vanhojen reunakivilinjojen ja 2 kpl uusien yhteiskäyttöpylvasperustuksen rakentaminen.



Kustannusarvio näistä lisätöistä on 15.000,00 euroa. Tämän lisäksi hankkeen projektipäällikkö voi tarvittaessa sopia urakka-aikana tarpeelliseksi havaittuja töitä enimmillään 45.000,00 euron arvosta.

Aikaisemmat päätökset:

Hankintapäätös: Liikenneliikelaitoksen johtokunta oikeutti päätöksellään 112 §, 13.6.2019 HKL:n tilaamaan Atlantinkadun raitiotien rakentamisen katu- ja kunnallistekniset rakennustyöt Stara, kaupunkitekniikan rakentamiselta RA1 tarjouksen mukaisesti yhteensä enintään 1.532.823,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Hankepäätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätöksellään 23 §, 3.6.2019 hyväksyä Atlantinkatu ja Länsiterminaali -raitioradan ja ratasähkötöiden hankesuunnitelmat siten, että hankkeiden kokonaishinta on yhteensä 9,82 milj. euroa (alv 0 %).

Hankinta toteutetaan kaupungin sisäisenä hankintana. Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 1.592.823,00 euroa (alv 0 %).

Esittelijä

yksikön johtaja  
Antti Nousiainen

Lisätiedot

Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 040 6565024  
otto.kyrklund(a)hel.fi  
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879  
eeva.lindroos(a)hel.fi

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

## Otteet

Ote	Otteen liitteet
Hankinta	Esitysteksti
Kirjanpito	Esitysteksti
Sopimussihteeri	Esitysteksti
Tiimipäällikkö	Esitysteksti
Ratapäällikkö	Esitysteksti
Projektipäällikkö	Esitysteksti

## Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 13.06.2019 § 112



03.12.2020

Asia/6

HEL 2019-006530 T 02 08 03 01

**Päätös**

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan suoraan Atlantinkadun raitiotien rakentamisen katu- ja kunnallistekniset rakennustyöt Stara, kaupunkitekniikan rakentamiselta RA1 tarjouksen mukaisesti yhteensä enintään 1.532.823,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

**Esittelijä**

yksikön johtaja  
Artturi Lähdetie

**Lisätiedot**

Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 310 35332  
otto.kyrklund(a)hel.fi  
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879  
eeva.lindroos(a)hel.fi