



10.05.2022

Asuntotuotantopäällikkö

---

**48 §**

**Asunto Oy Helsingin Siilin rakennusurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2021-011318 T 02 08 03 01

**Päätös**

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Siilin rakennusurakan lisä- ja muutostöitä NCC Suomi Oy:ltä lisähintaan 582,18 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kokonaisurakoitsija on NCC Suomi Oy.

Hyväksytyt hankinta-arvo on 17.864.453,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 51.260,67 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 582,18 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 51.842,85 euroa (alv 24 %) ja 0,29 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- LMT 6: Liesikupujen 1-osaiten pistorasioiden vaihtaminen 2-osaisiin

**Lisätiedot**

Sari Koukku, projektipäällikkö, puhelin: 310 38073  
sari.koukku(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinta- ja päätös

**Tiedoksi**

Projektitalous / Jari Peltola



10.05.2022

Asuntotuotantopäällikkö

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

### **1**

#### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

##### **Pöytäkirjan 48 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

### **2**

#### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

##### **Pöytäkirjan 48 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 134 § 1 mom, 163 §.



10.05.2022

Asuntotuotantopäällikkö

---

Seidi Kivisyryä  
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 10.05.2022.