

HANKE	Kohteen projektipäällikkö	Hankkeen vaihe	TA2024	TS2024	2024												2025		
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	
8 03 KADUT JA LIIKENNEVÄYLÄT			98 000	98 000															
8 03 01 UUDISRAKENTAMINEN, PERUSPARANTAMINEN JA MUUT INVESTOINNIT			95 000	95 000															
8 03 01 01 Uudisrakentaminen			25 800	25 800															
Eteläinen suurpiiri			4 000	4 000															
2. KLUUVI				20															
Mannerheimintie 3-5	Hurskainen S.	s k p		20					1	1	1								
4. KAMPPI				1 450															
Kampin terveys- ja hyvinvointikeskuksen ympäristö	Kaalikoski	s		50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<u>Marian kampusalue</u>				<u>1 400</u>															
Marianporras	Rantalainen																		
Mechelininaukio ja Pohjoinen Rautatiekatu	Rantalainen																		
Baanan muutostyöt	Verkamo	m p k v			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Lastenkodinkatun YKK ja portaat ja tukimuuri Baanalle	Hoivanen	t			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mechelininkatu v. Länsilinkki- P.Rautatiekatu ja Itämerenkadun itäpää	Verkamo	m p k v			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8. KATAJANOKKA				150															
Laivastokulku	Kaalikoski	m k p v		50	1	1	1	1	1	1	1	1							
<u>Katajanokanlaituri 4</u>				<u>100</u>															
Ankkurikatu, Satamakatu ja Katajanokanlaituri	Tienvieri	k p v																	
13. ETU-TÖÖLÖ				100															
<u>Taivallahden kylpylän alue</u>				<u>100</u>															
Merikannontie ja Martta Ypän aukio	Rantalainen	s		100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
14. TAKA-TÖÖLÖ				80															
Töölöntori, Tykistökatu, Töölöntorinkatu ja Saldelsinkatu	Kaalikoski	v		40					1	1	1	1	1						
<u>Töölön sairaalan alue</u>				<u>20</u>															
Punaisen Ristin kuja	NN	s		20				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<u>Garden Helsinki</u>				<u>20</u>															
Pohjoinen Stadiontie, Nordenskiöldinkatu ja Vauhtitie	Ruuska	s		20				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20. LÄNSISATAMA				1 750															
K.A. Fagerholmin kuja ja Itämerenkadun länsipää	Verkamo	m p k		500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Porkkalankatu v. Salmisaarenranta-Tallberginkatu	Verkamo	m p k		600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Porkkalankatu v.Tallberginkatu Länsisatamankatu	Verkamo	m p k		600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Porkkalankatu v. Länsisatamankatu-Länsiväylä	Verkamo	s		50	1	1	1												
31. LAUTTASAARI				300															
<u>Vattuniemen keskus</u>				<u>100</u>															
Heikkiläntie	NN	s						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Heikkilänaukio	NN	s						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Wavulinaukio	NN	s						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Else Aropaltionpolku ja Heikkilänpolku	NN	s						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Haahkatie	NN	s						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nahkahousuntie välillä Särkiniementie-Itälahdenkatu	NN	s						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kiviaidankatu välillä Melkonkatu-Särkiniementie	NN	s						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Särkinimenpolku	NN	s						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Itälahdenkatu välillä Kiviaidankatu-Nahkahousuntie	NN	s						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

HANKE	Kohteen projektipäällikkö	Hankkeen vaihe	TA2024	TS2024	2024												2025	
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02
Melkonkatu välillä Heikkiläntie-Kiviadankatu	NN	s							1	1	1	1	1	1	1	1		
Kiviadankatu välillä Melkonkatu-Särkiniementie	NN	s							1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Lohiapajanlahti		s		200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
VARAUKSET				150														
Katuvihreän takuuajan hoito	Salminen			0					1	1	1	1	1	1	1			
Keskeneräisten katujen hoito	Salminen			50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Takuuajan hoito ja korjaukset	Salminen			50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Muut nimeämättömät kohteet	Salminen			50														
Läntinen suurpiiri			4 500	4 500														
16. RUSKEASUO				800														
<u>Huopalahdenportti</u>				800														
Kytösuontie	Väisänen	s			1	1												
Kaarinankatu	Väisänen	s m p			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Kaarinantori	Väisänen	s m p			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Kurjenmiekankuja	Väisänen	s m p			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Halikonkuja	Väisänen	s m p			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Askaistenpolku	Väisänen	s m p			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Kolmioaukiot	Väisänen	s m p			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Mannerheimintie Huopalahdenportin kohdalla	Väisänen	s			1	1												
18. LAAKSO				700														
<u>Laakson sairaala-alue (AM)</u>				700														
Urheilukatu	Ruuska	s m p k		600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Auroranportti	Ruuska	s		50	1	1	1	1	1									
Reijolankadun pysäkkijärjestelyt	Ruuska	s		50	1	1	1	1	1									
29. HAAGA				700														
<u>Hopeatien alue</u>	NN	s		20						1	1	1	1	1	1	1		
<u>Isonnevan alue</u>				30														
Haaganpuiston pohjoisosa	Rantalainen	t v		30					1	1								
<u>Orapihlajatie ja Paatsamatien alue (AM)</u>				650														
Orapihlajatie	Verkamo	m p k v			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Laajasuontie	Verkamo	m p k v			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Paatsamatie	Verkamo	m p k v			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30. MUNKKINIEMI				800														
Muusantori	Rantalainen	m p k v		500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<u>Lehtisaaren pohjoisosa</u>				150														
Papinpöydänkujan ja Lehtisaarentien viimeistelyt	Rantalainen	p k v							1	1								
<u>Riihitie 9</u>				150														
Riihipolku, Riihitien ja Tammikuja	Väisänen	m p k v					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
32. KONALA				400														
<u>Konalan keskusta (AM/ak 32038)</u>				400														
Konalankuja ja Konalanpolku	Väisänen	m p k v			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
33. KAARELA				50														
Kaarelanraitin istutukset	Lindroth	s v		50	1	1	1	1	1	1								
46. PITÄJÄNMÄKI				700														
Pajamäentien länsipää	NN	s		50						1	1	1	1	1	1	1		
<u>Kutomotie 1 ja 9</u>				650														
Kutomotie	Tarkkala	m p k			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Kutomokuja	Tarkkala	m p k			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Stockmannintie	Tarkkala	m p k			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

HANKE	Kohteen projektipäällikkö	Hankkeen vaihe	TA2024	TS2024	2024												2025	
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02
VARAUKSET				350														
Muut nimeämättömät kohteet	Salminen			50														
Laurinmäenkuja 3	Lautaniemi	m p k v		200		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Takuuajan hoito ja korjaukset	Salminen			50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Keskeneräisten katujen hoito	Salminen			50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Katuvihreän takuuajan hoito	Salminen								1	1	1	1	1	1				
Keskinen suurpiiri			2 500	2 500														
11. KALLIO				1 120														
Suunnittelu	Tienvieri	s		200			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rakentamislogistiikka	Hakkila J.			20														
Hakaniemien tori ja Miina Sillanpään katu	Tienvieri	s		300			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Siltasaarenkatu 2-3 linja (Siltasaarenportti)	Tienvieri	m p k		600		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12. ALPPIHARJU				450														
Helsinginkuja	NN	s m p k v		450		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22. VALLILA				20														
Sammattintien järjestelyt	Hurskainen S.			20							1							
23. TOUKOLA				150														
Arabian koulukeskuksen aukio	NN	s m p k v		150		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24. KUMPULA				100														
Kumpulanmäki	NN	s		100			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26. KOSKELA				560														
Valtimotie / Koskelan varikkokortteli	NN	s		60			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<u>Koskelan sairaalan ja pesuloiden alue</u>		m p k v		500		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kunnalliskodintie	Tirri																	
Koskelantie (Käpyläntie - Kunnalliskodintie)	Tirri																	
Käpyläntie	Tirri																	
Koskelanakseli	Tirri																	
Paviljonkikuja	Tirri																	
Antti Korpin tie	Tirri																	
Kappelinkulku	Tirri																	
Väliaikainen p-alue																		
Rakentamislogistiikka Koskela	Hakkila J.																	
VARAUS				100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Katuvihreän takuuajan hoito	Arponen								1	1	1	1	1					
Keskeneräisten katujen hoito	Arponen				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kaluste- ja materiaalihankkeet	Arponen				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nimeämättömät kohteet	Arponen				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

HANKE	Kohteen projektipäällikkö	Hankkeen vaihe	TA2024	TS2024	2024												2025	
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02
Pohjoinen suurpiiri			4 000	4 000														
28. OULUNKYLÄ				1 950														
Oulunkylän keskustakorttelit	NN	s		30					1	1	1	1	1	1	1	1		
Oulunkyläntien alue ja Kirkkoherrantie	NN	s		20					1	1	1	1	1	1	1	1		
<u>Käskynhaltijantien alue</u>				<u>1 100</u>														
Maapadontie	Hurskainen S.	m p k		300			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Kivipadontie (Maapadontie-Käskynhaltijantien risteys)	Hurskainen S.	m p k		100			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Teinintie	Hurskainen S.	m p k		300			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Kivalterinkuja	Hurskainen S.	m p k		400			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Rakentamislogistiikka Oulunkylä	Hakkila J.			20														
<u>Pirjontien ja Pirkkolantien alue</u>				<u>700</u>														
Pirjonaukio	Takainen	m p k v		300					1	1	1	1	1					
Metsäpurontie - Koivikkotie -Pirkkolantie + Käytävayhteyden siirto kesk	Hurskainen S.	m p k v		300					1	1	1	1	1					
Metsäpurontie (Pakilantie- Rajametsäntie)	Hurskainen S.	m p k v		100					1	1	1	1	1					
<u>Maaherrantien alue</u>				<u>80</u>														
Larin Kyöstin tie	Takainen	v		50					1	1	1	1	1					
Seurahuoneen edusta		s		30					1	1	1	1	1	1	1	1		
34. PAKILA				1 850														
Länsi-Pakilan liikennejärjestelyt (Bagge-hanke)	Tirri	m p k		1 500			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pilkekuja	Tirri	s m p k v		350			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35. TUOMARINKYLÄ				20														
Kuusimiehentie, Tuohuskuja	NN	s		20										1	1	1	1	
VARAUS				180	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Katuvihreän takuuajan hoito	Arponen			20					1	1	1	1	1	1				
Keskeneräisten katujen hoito	Arponen			10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nimeämättömät kohteet	Arponen			100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Koillinen suurpiiri			6 000	6 000														
36. VIIKKI				2 400														
<u>Viikinmäen alue</u>				<u>600</u>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ristiretkeläistenkatu	Tirri																	
Harjannetie	Tirri																	
Bysantinkuja ja -aukio																		
Viikin Energiakortteli, Sahamyllynrinne	Laakko	s m p k		800	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Viikintien tukimuuri, Fingrid		s m p k		1 000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

HANKE	Kohteen projektipäällikkö	Hankkeen vaihe	TA2024	TS2024	2024												2025	
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02
37. PUKINMÄKI				150														
Pihlajamäen ostoskeskus /Moreentie		s		50			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<u>Säterintien alue</u>				<u>100</u>														
Säterintien alue: Säterintie, Säterinportti, Madetojankuja	Lalla	s		50		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Säterintien alue: Eskolantie 1,3 ja 5, Säteritie 2 ja 4	Lalla	s		50		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
39. TAPANINKYLÄ				1 160														
<u>Maatullinpuiston eteläosan kaava-alue</u>				<u>400</u>														
Rintamasotilaantie		v		100						1	1							
Maatullinpuiston oja		m p k v		100		1	1	1	1	1								
Takalanrinne ja Takalankuja		m p k v		200						1	1	1	1	1				
<u>Falkullan kiila</u>		m p k s		<u>400</u>		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Jokipoikasenskaari	Hurskainen S.																	
Jokipoikasentie	Hurskainen S.																	
Joutsentie (Tasankotie - Joutsenraitti)	Hurskainen S.																	
Jäkäläpolku (LP)	Hurskainen S.																	
Jäkälätie (v Jäkäläpolku - Joutsentie)	Hurskainen S.																	
Sammaltori	Hurskainen S.																	
Smoltinkaari	Hurskainen S.																	
Smoltinkuja	Hurskainen S.																	
Smoltinkulku	Hurskainen S.																	
Rakentamislogistiikka	Hakkila J.																	
Sammalpolku	Takainen	s m p k		180		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Viertolantie	Niemi	s		80								1	1	1	1	1	1	
Vainiontie, Notkotie, Pihatie HSY:n hanke (tason korotus)	Rantanen I.	laskutus		100														
40. SUUTARILA				2 100														
Päiväpalauksenpolku HSY:n hanke (tason korotus)	Rantanen I.	laskutus		200														
Soinintie (Suutarilantien yht.)	Rantanen I.	s m p		200		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Miekkapolku (Suutarilantien yht.)	Rantanen I.	s m p		300		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<u>Planeetat (Tapuli kaupungintien pohjoispuoli)</u>	Takainen	m p k v		<u>1 400</u>				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Uranuksentie																		
Saturnuksentie																		
Merkuriuksentien länsipää																		
Merkuriuksentie																		
Jupiterintie																		
Marsintie																		
41. SUURMETSÄ				90														
Tatti 13 ja 15 Outlet pysäköinti	NN	s		20					1	1	1	1	1					
<u>Alppikylän alue</u>				<u>50</u>		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Alppikylän kadut		v		50		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Jakomäen keskiosa				20		1	1	1										
Kankarepolku - Jakomäenaukio	Hurskainen S.	s		20		1	1	1										
VARAUS				100		1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Katuvihreän takuuajan hoito	Arponen								1	1	1	1	1					
Keskeneräisten katujen hoito	Arponen					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Nimeämättömät kohteet	Arponen					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

HANKE	Kohteen projektipäällikkö	Hankkeen vaihe	TA2024	TS2024	2024												2025		
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	
Kaakkoinen suurpiiri			400	400															
43. HERTTONIEMI				290															
Metroaseman ja Hertan kauppakeskus (AM) ak 12068		s		40										1	1	1	1		
Hiihtäjätie v. Hiihtäjänkuja-Hiihtomäentie sis. kiertoliittymän Hiihtäjän	NN	s		40										1	1	1	1		
Työnjohtajankadun korttelit (AM) ak 12481		v		250			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Insinöörinkatu v. Työnjohtajankatu- Konemestarinkatu	Sundberg	p v		250			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
49. LAAJASALO				50															
Roihuvuoren kirkon ympäristö (AM) ak 12843				50				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Roihuvuorentie ja Tulisuoontie	NN	s		50				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
VARAUS				60		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Katuvihreän takuuajan hoito	Tiainen			20					1	1	1	1	1	1					
Keskeneräisten katujen hoito	Tiainen			10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Pienet nimeämättömät kohteet	Tiainen			30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Itäinen suurpiiri			3 000	3 000															
45. VARTIOKYLÄ				2 080															
Kielilukio, Kiviparintie 1 ak 12614				500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Myllypurontie v. Jauhokuja-Kiviparintie	Ruuska	s m p v		500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Ak 12328				30	1	1	1	1	1	1	1	1							
Myllypurontie 22	NN	s		30	1	1	1	1	1	1	1	1							
Lallukantien alue		m p k v		200	1	1	1	1	1	1	1	1							
I.K. Inhan polku	livonen			200	1	1	1	1	1	1	1	1							
Kivensilmänkuja 2 (AM) ak aloitus OAS		s		40										1	1	1	1	1	
Myllypurontie v. Kiviparintie-Kivensilmänkuja	Ruuska	s		20										1	1	1	1	1	
Kivensilmänkuja v. Yläkivenpolku-Myllypurontie	Ruuska	s		20										1	1	1	1	1	

HANKE	Kohteen projektipäällikkö	Hankkeen vaihe	TA2024	TS2024	2024												2025	
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02
Karhukallio (Karhunkaataja)		s		300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Alueen katu- ja rakennussuunnitelma	NN	s		100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Katusuunnittelun aloitus alueella	NN	s			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Viilarintie	NN	s			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Karhukallion tie	NN	s			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Karhunlanka	NN	s			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Talviunenaukio, hulevesiallas ja leikkipaikka	NN	s			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Karhuemontie	NN	s			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Karhukallionkuja	NN	s			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Sopulipolku	NN	s			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Karhunkulku (SIS. JOHTOSIIRTOJA, ESIRAKENTAMISTA!)	NN	m p		200				1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Höökkipolku	NN	s			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Karhunpojankuja	NN	s			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Karhukallionpolku	NN	s			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Myllärintie v. Viilarintie-Sarsantie	NN	s			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Sarsantie	NN	s			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Myllärinkuja	NN	s			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Kiertoliittymä Siilitie / Viikintie / Kitusentie	NN	s			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Sopulirinne	NN	s			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Kävelysilta	NN	s			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Raaseporintien ja Marjanientien risteys kiertoliittymä	Ruuska	v		10				1	1									
Myllypuro luisteluhalli		m p		600	1	1	1	1	1	1	1	1						
Ratasmyllynkuja, Myllytaival, Väliaikainen Baana yhteys välillä Kajaanin	Takainen	m p		600	1	1	1	1	1	1	1	1						
Puotilan ostari (AM) ak 12595		s m k p v		400	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Rusthollarintie, Klaavuntie, Rättäripolku	Sundberg			400	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
54. VUOSAARI				590														
Aromikujan alue ak 12458				260														
Vuotien eteläreuna v. Valkopaadentie- Gustav Pauligin katu	Hurskainen J.	s m p		100	1	1	1											
Gustav Pauligin katu v.Vuotie-Pomeranssikuja-Leikosaarentie	Hurskainen J.	s m p		100	1	1	1											
Kahvikortteli / Kahvipavunkuja (v. Jauhajankatu-Gustav Pauligin katu)		m p v		60	1	1	1	1	1									
Pärnunkatu 6 (AM) ak 12672		s		30	1	1	1	1	1									
Pärnunkadun jk	Lalla	s		30	1	1	1	1	1									
Punakiventie				300														
Punakiventie pihakaduksi	Kaalikoski	m p		300					1	1	1	1	1	1	1	1		
VARAUS				330	1	1	1	1	1									
Katuvihreän takuuajan hoito	Tiainen			100					1	1	1	1	1	1	1	1		
Keskeneräisten katujen hoito	Tiainen			80	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Pienet nimeämättömät hankkeet	Tiainen			150	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Östersundomin suurpiiri			600	600														
Kölikuja	Ruuska	m p v		400	1	1	1	1	1	1	1							
Knutersintieltä yhteyksien parantaminen bussipysäkeille koulun kohdal	livonen	s		10	1	1	1	1	1	1	1	1						
Karhusaarentien kunnostus	NN	s		100				1	1	1	1	1	1	1	1			
VARAUS				90														
Pienet nimeämättömät hankkeet		s m p k v		90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Melusteet			800	800														
Suutarilantie (Tapaninkyläntie - Yrttimaantie)	Rantanen I.	s		100			1	1	1	1	1	1	1	1				
Vanha Porvoontie (Suurmetsäntie - Heikinlaaksontie)	Laakko	s m p		700	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

HANKE	Kohteen projektipäällikkö	Hankkeen vaihe	TA2024	TS2024	2024												2025			
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02		
8 03 01 02 PERUSPARANTAMINEN JA LIIKENNEJÄRJESTELYT					61 400	61 400														
Katujen peruskorjaukset					14 300	14 300														
Eteläinen suurpiiri						800														
Havis Amanda	Toivanen	s t k v		500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Narinkkatorin ympäristön peruskorjaus	Tienvieri	s		100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Mannerheiminaukio	Rantalainen	s		50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Fredrikintorin peruskorjaus	NN	s		40			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<u>Pienet hulevesikohteet</u>																				
<u>Pienet peruskorjaustyöt</u>						60														
Senaatintorin tapahtumavesi ja sähkö	Tienvieri/Lalla	s t k v		30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Iso Robertinkadun puiden uusinta	Palmgren	s		30	1	1	1	1	1	1										
Katuvihreän peruskorjaustyöt		v		50					1	1	1	1	1	1	1					
Läntinen suurpiiri						300														
Pikku Huopalahden tulvaviemäri ja kadut	Rantanen	s m		100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Tammitie	NN	s		50		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<u>Pienet hulevesikohteet</u>						50														
Jyrkinkuja	Tarkkala	s m p k v		50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<u>Pienet peruskorjaustyöt</u>						50														
Hulevesikaivojen täydennykset									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Katuvihreän peruskorjaustyöt		s m p v		50					1	1	1	1	1	1	1					
Keskinen suurpiiri						850														
Vaasanpolku ja Pengerpolku	Palmgren	v		50					1	1										
Rautalammintie	Toivanen	m p k v		300					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<u>Länsi-Pasilan aukioiden peruskorjaus</u>						350														
Leanportti	Kattilakoski	s m p k		300		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Palkkatilantori	NN	s		50									1	1	1	1	1	1	1	
VARAUS						100														
Katuvihreän peruskorjaus	Arponen																			
Pienet peruskorjauskohteet	Arponen																			
Pitkäsillanrannan painuma	NN	s		50					1	1	1	1	1	1	1					
Pohjoinen suurpiiri						200														
Kyläkunnantien ja Urakkatien portaat	NN	s		50				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
VARAUS						50														
Katuvihreän peruskorjaus	Arponen			50																
Pienet peruskorjauskohteet	Arponen			100																
Koillinen suurpiiri						700														
Savelanpolku	NN	s		50				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
VARAUS						50														
Katuvihreän peruskorjaus	Arponen			50																
Asemanseutujen facelift eli parannukset Elyn kanssa	Lautaniemi	s m p k v		300		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Pienet peruskorjauskohteet	Arponen	s m p k v		100		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Penttiläntie 5 (HSYn kanssa) hulevesitulva	Niemi J.	s m p k v		200		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Kaakkoinen suurpiiri						350														
Abraham Wetterin tie	NN	s		50											1	1	1	1	1	
Johan Sederholmintie	NN	s		50											1	1	1	1	1	
Porolahdenpuiston hulevesiallas (liittyy Linnanrakentajantien huleveeteen)	NN	m p v		200				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
VARAUS						50									1	1	1	1	1	1

Pohjoinen suurpiiri				200																
Pakilantie välillä Pirjontie - Kuusmichentie	NN	s		100		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Pienet liikenteenohjausjärjestelyt	Laine	s m p k v		50																
Pienet hidastejärjestelyt	Laine	s m p k v		50																
- Lehtotielle hidaste	Takainen	m p k v						1	1	1	1									
Koillinen suurpiiri				1 250																
Suutarilantie peruskorjaus	Rantanen I.	s m p k		400		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<u>Karhusuontie</u>																				
Tapaninvainiontie, Karhusuontien liittymäjärjestelyt	Niemi	s m p k v		400		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pukimäenkaari - Karhusuontie ja Katajamäentie liittymäjärjestelyt	Niemi	s m p k v		400		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pienet hidastejärjestelyt	Laine			50																
- Puistolantie Koudantien risteys tien tyynyhidasteet	Tirri	s m p k v								1	1	1								
Kaakkoinen suurpiiri				100																
Pienet liikenteenohjausjärjestelyt		s		50				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-Mustikkamaanpolun turvallisuuden parantaminen	Hurskainen S.	s						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-Kohtaamispaikka (pieni aukio) Isoisänsillan päätyyn	Hurskainen S.	s						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pienet hidastejärjestelyt	Laine	s m p k v		50				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Itäinen suurpiiri ja Östersundomin suurpiiri				100																
Pienet liikenteenohjausjärjestelyt (liikennemerkkit)	NN	s m p k v		50		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pienet liikennejärjestelyt (hidasteet, korokkeet yms.)	NN	s m p k v		50		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Jalankulun ja pyöräilyn väylät				23 500	23 500															
Eteläinen suurpiiri				11 600																
Lautasaarentie v. Isokaari-Ruukinlahdentie	Tarkkala	m p k v		600		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Albertinkatu v. Tehtaanpuisto-Malminrinne	NN	s		20				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<u>Mannerheimintie</u>																				
Mannerheimintie v. Postikatu-Runeberginkatu	Kaalikoski			8 000		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mannerheimintie v. Runeberginkatu-Nordenskiöldinkatu	Kaalikoski											1	1	1	1	1	1	1	1	1
<u>Länsibaana</u>																				
Länsibaana, Kaisaniemenpuiston pyöräpysäköinti		m p k v				1	1	1	1											
Töölönlahdenkadun jk/pp ylitysten parantaminen	NN	asiatunt.				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Keskuspuistonbaana																				
Keskuspuistonbaana, Mäntymäen kenttä ja Oopperankuja	Kaalikoski	s		30		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Unioninkadun pyöräkaistat	Kankkunen	s		50		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
VARAUKSET																				
Pyöräpysäköinnin kehittäminen (kaikki suurpiirit)		s m p		500				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Koulun pihojen pyöräpysäköinnin parantaminen				1 500				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pyöräliikenteen risteysparannukset	Pasanen	s m p k v		200				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Jalankulun ja pyöräilyn reittien päällystys (kaikki suurpiirit)				500				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Päärattiverkon kunnostus (kaikki suurpiirit)		s m p k v						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pyöräliikenteen viitoitus		s m p k v		200				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Läntinen suurpiiri				850																
Haagan Urheilutie	Rantalainen	s						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<u>Pasilanbaana</u>																				
Pasilanbaana, Tilkanvierro - Ratsastie	Hurskainen J.	m p k v		600		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<u>Munkkiniemenbaana</u>																				
Munkkiniemenbaana, yleissuunnitelma	Pasanen	s		100		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Munkkiniemenbaana, Hietakannaksentie	NN	s		50											1	1	1	1	1	1
Kuusisaarenbaana	NN	s		100						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Keskinen suurpiiri				2 600															
Aleksis Kiven katu	Hurskainen J.	m p		1 000						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hämeentie (Kustaa Vaasan tie - Annalantie)	Takainen	m p		1 500						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Siltsaarenkatu (Hämeentie-Hakaniemenranta)	NN	s		50					1	1	1	1	1	1	1	1			
Mäkelänkadun revisiot	Kaalikoski	s		50		1	1	1	1	1	1	1	1					1	1
Pyöräpysäköinti																			
Pääraittiverkon kunnostus																			
Pohjoinen suurpiiri				300															
Pohjoisbaana osa 1, 2 & 3	Hurskainen J	s		200		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pohjoisbaana osa 4 & 5	NN	s		100											1	1	1	1	1
Pyöräpysäköinti																			
Pääraittiverkon kunnostus																			
Koillinen suurpiiri				50															
Katariina Saksilaisen katu	Hurskainen S.	v		50		1	1	1	1	1	1								
Kaakkoinen suurpiiri				3 200															
Itäbaana, Tupasaarentie - Hiihtäjänkuja - Hiihtäjätie (uusi pp-liikenteen silta metrosilla)	Hurskainen J.	m p v		2 750		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pääraittiverkon kunnostus	Tiainen	m p v				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hiihtäjätie 4	Kettunen	m p v		400		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Herttoniemen metroaseman ympäristö	NN	s		50						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Itäinen suurpiiri				100															
Itäbaana v. Valurinkatu - Virvatulentie	Hurskainen J.	s		100										1	1	1	1	1	1
Jalankulun ja pyöräilyn sillat				4 800															
Länsibaana																			
Länsibaana, Marian sairaalan alittava baanayhteys	Hoivanen	s		300		1	1	1	1	1	1								
Länsibaana, Kaisantunneli	Aalto	m t		4 500		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8 03 01 03 Muut investoinnit				7 800															
				<i>0</i>															
Täytemaan vastaanottoaikat				750															
Täytemaan vastaanottoaikat	Suominen M.			750		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Lumen vastaanottoaikat ja hiekkasiilot				3 000															
Lumen vastaanottoaikat	Koppinen	s m		2 250															
-Ruukinlahdenpuiston lumitila	Lindroth	m p		750		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-Metsäläntien lumen maaläjityspaikan muutokset	NN	s		100		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-Fastholman lumen maaläjityspaikan muutokset	NN	s		400		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-Maununnevan vesienkäsittelyn parantaminen	NN			300		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-Vuosaaren sulatusratkaisu	NN	s		300		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-Merivastaanoton roskaisuuden hallinta	NN			150		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-Metsäläntien sulatas- ja puhdistusratkaisu	NN			250		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hiekkasiilot	Koppinen			750		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Yleiset käymälät				450															
Uudet käymälät	NN																		
- Kaivopuisto II	Takainen/Ruuska			200		1	1	1	1	1	1	1	1						
Vanhoiden käymälöiden korvaus				250						1	1	1	1	1					

Ranta-alueiden kunnostus			3 600	3 600															
Eteläinen suurpiiri																			
Suomenlinnan rantarakenteet	Kytö	t		100				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Lapinlahden sairaalapuisto, rantamuuri	Saarikko	t		230	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kauppatorin tulvasuojelu	Takainen	k p t		200	1	1	1	1	1	1	1	1							
Läntinen suurpiiri																			
Lauttasaarenreitin opastus	Rantanen	t v		50				1	1	1	1	1							
Pohjoinen suurpiiri																			
Länsi-Pakilan hulevesitulvat	Niemi	s		100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Koillinen suurpiiri																			
Rantareitin opastus, Vanhankaupunginlahti	NN			80															
Kirkonkylänkosken pato	Kettunen	m p k v		500			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kuninkaankartanonsaari	Kettunen	m p k v		1200			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kaakkoinen suurpiiri																			
Pyörökivenpuiston tulvasuojelu	Kettunen	s m k		250	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Idän rantareitti, perusparannus v. Reginankuja-Vanhaväylä	Knuuti	s m k		200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Laajasalon rantareitti 1. vaihe	NN	s		40			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tiiliruukinlahden ja kanavan rantapuistot Laajasalossa	Kettunen	s		50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sarvaston tulvapenkereen korottaminen	Silventoinen	m k		50				1	1	1	1	1	1						
Kaitalahden tulvapenkereen korottaminen	Kettunen			200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aittasaaren tulvapenkereen korottaminen	Kettunen	s m p k		200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Itäinen suurpiiri ja Östersundom																			
Vuosaaren rantareitti, Palmsenpolku - Huvilavahdinkuja	NN	s		50			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mustapuron tulvasuojelu välillä Kehä I-Strömsinlahti	Knuuti	s		100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

	Suunnittelu
	Urakan valmistelu
	Rakentaminen

HANKE	Kohteen projektipäällikkö	Hankkeen vaihe	TA2024	TS2024	2024												2025	
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02
8 03 03 YHTEISHANKKEET VÄYLÄVIRASTON KANSSA			3 000	3 000														
Hämeenlinnanväylä, Kuninkaantammen etl	Tarkkala	s		70	1	1	1	1	1	1	1							
Länsiväylä Koivusaaren kohdalla	Tarkkala	s		850	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Lahdenväylä, Malmin eritasoliittymä (Ilmasilta)	Tirri	s		200	1	1	1							1	1	1	1	1
Vt1 Turunväylä-Huopalahdentie	Ruuska	s	300	150	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kehä III / Ala-Tikkurila - Kalkkikallio	Tirri	t	2 400	1 430					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tiehankeiden suunnittelu		s	300	300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kantatie 51 (Länsiväylä) satamatunneliin liittyvät liikennejärjestelyt	Tarkkala	s		10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hakamäentien asemakaavan muutos	Tarkkala	s		200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

	Suunnittelu
	Urakan valmistelu
	Rakentaminen