



2.6.2014

Toimitusjohtaja

177 §

Asunto Oy Helsingin Marco Polon rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-001736 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Asunto Oy Helsingin Marco Polon rakennusurakan lisätöitä NCC Rakennus Oy:ltä hyvityshintaan -6.434,62 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 17.540.501,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 877.025,05 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 236.799,34 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat hyvityshintaan -6.434,62 euroa. Lisätyöt:

- laattajalkalista auloihin laatoituksen alueelle (44.4)
- valaisinmuutokset (52.2)
- porrashuoneen porrassyöksen toisen puolen kaidemuutos, hyvitys (109.2)

Lisätiedot

Riku Korhonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32360
riku.korhonen(a)att.hel.fi

Postiosoite

PL 2000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

Käyntiosoite

Junailijankuja 3
Helsinki 52
www.att.hel.fi

Puhelin

+358 9 310 1672

Faksi

+358 9 310 323 37

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

800012-62637

Alv.nro

F102012566