



01.02.2022

Asuntotuotantopäällikkö

15 §

Asunto Oy Helsingin Capellan kanavan rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2019-006328 T 02 08 03 01

Att 2825004023

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Capellan kanavan rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 16.156,75 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Capellan kanavan osalta 16.962.108,87 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 765.094,20 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 16.156,75 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 781.250,95 euroa (alv 24 %) ja 4,61 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- Säätepeltien lisäys ullakolle, rev B (87)
- Pihalle Hitaksien väliin lisätty luiskalle kaide (101)
- Linjakuivain Acodrain, Hitaksen jyvitysosuus 34% (102)
- Autohallin kaiteen yläosan pellitys (105)
- Autohallin SP turvakytkimet, Hitaksen jyvitysosuus 34% (106)
- Hitas tekniikkakaappien lukitus (111)
- Autohallin kannen palokatkot, rev B (112)
- Autohallin kannelle lisätty kaivoja, Hitas jyvitysosuus 34% (113)
- Ullakolle lisätty äänenvaimennin (114)
- Palotarkastajan vaatimat tikkaat autohalliin, Hitaksen jyvitysosuus (116)
- Palotarkastajan vaatimat uudet alueopasteet (117)

Lisätiedot

Kalevi Väänänen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25900



01.02.2022

Asuntotuotantopäällikkö

kalevi.vaananen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinta- ja oikaisu päätös

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola



01.02.2022

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 15 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 15 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 134 § 1 mom, 163 §.



01.02.2022

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 01.02.2022.