



05.03.2017

Toimitusjohtaja

94 § Helsingin Asumisoikeus Oy Vianpuiston rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2016-005477 T 02 08 03 01

Att 7302002

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumisoikeus Oy Vianpuiston rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hyvityshintaan -328,60 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 29.859.902,93 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 1.492.995,15 eurolla (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu hyvityshintaan -28.784,55 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden, jotka koskevat laatu- ja ulkokulmalistan muutosta, kustannukset ovat yhteensä hyvityshintaan -328,60 euroa (alv 24 %).

Lisätiedot

Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432
jarkko.liuska(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat



05.03.2017

Toimitusjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 94 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 94 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



05.03.2017

Toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa
toimitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 10.03.2017.