



§ 76

Kaarelan alueurakan lisätyövarauksen korottaminen

HEL 2017-003449 T 02 08 02 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti korottaa ylläpidon Kaarelan lisätyövarausta seuraavasti:

- Kaarelan alueurakan lisätyövarausta korotetaan 800 000 euroa siten, että lisätyövaraus on koko urakan ajalle 2017 - 2022 yhteensä 2 500 000 euroa (alv. 0 %).

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Tarja Myller. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot

Tommi Juntunen, projekti johtaja, puhelin: 310 39224
tommi.juntunen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yleisten töiden lautakunta on oikeuttanut katu- ja puisto-osaston ylläpitotoimiston tekemään sopimuksen Kaarelan alueurakasta 1.10.2017 - 30.9.2022 hintaan 5 405 845,57 euroa (alv. 0 %) sekä mahdollisesti tuleviin lisätöihin tai velvoitteisiin enintään 800 000 euroa (alv. 0 %).

Kaarelan alueurakan lisätyövarausta korotettiin aiemmin 900 000 euroa talven 2019 takia siten, että ylläpitopalvelu on oikeutettu käyttämään tuleviin lisätöihin ja velvoitteisiin enintään 1 700 000 euroa (alv. 0 %).

Nykyinen lisätyövarauksen korotustarve on aiheutunut pääosin poikkeuksellisen runsaslumisesta talvesta 2021 ja niistä aiheutuneesta li-



säkalustotarpeesta sekä lumen kuljetuksesta lumenvastaanottoaikoille ja katujen korjaamisesta.

Urakoitsija perusti Kaarelaan lumenvaravastaanottoaikaan, joiden lumikuormat talven jälkeen tyhjennettiin ja pohjat siivottiin ja työmaatie poistettiin ja lumen alta paljastuneet roskat siivottiin. Lopuksi varmistettiin, ettei alueelle jää pilaantunutta maa-ainesta.

Vuonna 2021 talven lisäkustannuksia on aiheutunut 904 941,50 euroa (alv. 0 %).

Esittelijä

tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot

Tommi Juntunen, projektinjohtaja, puhelin: 310 39224
tommi.juntunen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelupalvelut

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 06.02.2020 § 19

Yleisten töiden lautakunta 16.05.2017 § 205