



16.01.2019

Asuntotuotantopäällikkö

9 §

Asunto Oy Helsingin Sompasaarenlaiturin rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2017-012170 T 02 08 03 01

Att 2825004025

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Sompasaarenlaiturin rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 69.773,45 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Sompasaarenlaiturin osalta 14.519.173 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 127.045,79 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat hintaan 69.773,45 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 196.819,24 euroa (alv 24 %) ja 1,356 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- Kylpyhuoneiden peilikaappien sähkövarausten roilous (19)
- Pesukoneiden poistojen roilous (24)
- IV-KH ulosheittäjät (25)
- Lukituksen muutokset (29)
- IV-konehuoneen erilliskoneen kotelointi (30)
- Jakotukkikaappi (34)
- Parvekemuutokset (37)
- LJK:n IV-piirin lämmönvaihtimen tehon muutos (39)
- Kaukolämpölinjan siirto (41)
- Z-elementtien muutokset (43)
- Sähköurakoitsijan lisä- ja muutostyöt (44)
- Automaatiomuutokset (45)
- Paikallavalu ontelon tilalle 7-8 krs. (46)
- IV-kanavan lyhennys, vaatekaappi (47)



16.01.2019

Asuntotuotantopäällikkö

Lisätiedot

Aki Vantola, projektipäällikkö, puhelin: 310 70101
aki.vantola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat



16.01.2019

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 9 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 9 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



16.01.2019

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 16.01.2019.