



01.07.2020

Asuntotuotantopäällikkö

66 §

Asunto Oy Helsingin Salsan rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2019-001567 T 02 08 03 01

Att 2825004037

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Salsan rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Arkta Reponen Oy:ltä hintaan 32.751,62 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Arkta Reponen Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Salsan osalta 20.277.035,00 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 204.132,21 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 32.751,62 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 236.883,83 euroa (alv 24 %) ja 1,17 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- Autohallin linjakaivon saattolämmitys (puuttui suunnitelmista) (41)
- Suunnitelmamuutokset 201 ja 211 REV B ja D (viemärit) (39)
- Jätehuoltopisteen korvausilmasäleiköt / IV-säleiköt (34)
- Autohallin Virve-verkon asennustyöt laitteineen autopaikkojen suhteessa (40)
- Hälytysten siirtopalvelun käyttöönotto (autopaikkojen suhteessa) (45)
- Paloilmoitinliikkeen lisäämät ilmaisimet ja palopainikkeet (autopaikkojen suhteessa) (46)
- Salsan SU-kuvissa pisteitä merkitty VAK 1 ja RAU-kuvissa ne on VAK 2 (47)
- Saunaosaston kiukaan ryhmäkeskuksen ja kiukaan ohjauskeskuksen siirto IV-konehuoneeseen (48)
- Liiketila 3 303 TK/PK oven saranoinnin muuttaminen (49)
- Liiketilän 1 ja 2 telekeskuksen kaapin siirto (lukittavat kaapit) (50)



01.07.2020

Asuntotuotantopäällikkö

- A-portaan kellarin IV-konehuoneen puuttuvat valaisimet + kaapelointi (51)

Lisätiedot

Petri Seppänen, projektipäällikkö, puhelin: 310 23707
petri.seppanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola



01.07.2020

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 66 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 66 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



01.07.2020

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 01.07.2020.