



09.08.2021

Asuntotuotantopäällikkö

63 §

Asunto Oy Helsingin Muusanpolun rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2021-006470 T 02 08 03 01

Att 2825004046

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Muusanpolun rakennusurakan lisä- ja muutostöitä NCC Suomi Oy:ltä hintaan 341.553,27 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on NCC Suomi Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Muusanpolun osalta 18.998.000,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 16.641,72 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat Asunto Oy Helsingin Muusanpolun osalta 341.553,27 euroa.

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on Asunto Oy Helsingin Muusanpolun osalta 358.194,99 euroa ja 1,89 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisä- ja muutostyöt:

- Pilaantuneiden maa-aineiden poisto ja kuljetus (1B.1)
- Välppäys -sisältäen välpän vuokran ja välppäykseen liittyvät kone-tunnit. RAM (45€/H). Mahdollinen käsinlajittelu välpätystä maasta (2.1)
- Maanrakennustöiden aikana löytyneiden haitta-aineiden kuljetukset ja vastaanottomaksut (5.1)
- HYVITYS, muutos kestopuusta normaaliin sahatavaraan 50 x 150 mm2 (4)
- Kaivannon tuenta suunnitelman mukaan, toimitettu sähköpostitse 15.7.2021. Suunnitelmia ei ollut käytettävissä urakkalaskennassa (7)



09.08.2021

Asuntotuotantopäällikkö

- Kaivantosuunnitelman mukaisen kaivuutason alapuolella tapahtuva kaivuu ja vesien pumppaus, jotta voidaan tutkia ja paikantaa vanhat rakenteet (6)

Lisätiedot

Heli Väyrynen, projektipäällikkö, puhelin: 310 33970
heli.vayrynen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola



09.08.2021

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 63 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 63 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 134 § 1 mom, 163 §.



09.08.2021

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 10.08.2021.