

ID

Uusi ilvestarha Korkeasaaren

6.10.2017

Hankenumero: 2821I04238
Hallintokunta: zoo
Osoite: Korkeasaari
Bruttoala:

Projektin johtaja:
Pääsuunnittelija:
Suunnitelmien päiväys:

Toni Lähdemäki

Indeksit	Kausi:	RI	THI
Hankesuunnitelma (HKA) Luonnosvaihe (LKA) Työpiirustusvaihe (TKA) Urakkavaihe (UKA)	8/2017	109,4	179,2
	8/2017	109,4	179,2

	Hankesuunnitelma (HKA)		Urakkavaihe (UKA)		Verollinen hinta	
	ALV 0 %	€ / brm2	ALV 0 %	€ / brm2	ALV 24 %	€ / brm2
Rakennuttamiskustannukset	-		-		-	
Suunnittelukustannukset	75 455		75 455		93 564	
Kokonaisurakka	946 400		946 400		1 173 536	
Taidehankinnat	-		-		-	
Rakennuttajan erillishank.	65 000		65 000		80 600	
Lisä- ja muutostyövaraus	108 685		108 685		134 769	

KAIKKI YHTEENSÄ **1 195 540 €** **1 195 540 €** **1 482 470 €**

Rakentamiskustannukset yhteensä, Alv 0% 1 120 085 € **1 120 085 €**

Hankesuunnitelman
enimmäishinta, alv 0 % **1 195 540 €**
enimmäishinta, alv 24% 1 482 470 €

Indeksikorjattu hankesuunnitelman
enimmäishinta, alv 0% **1 195 540 €**
enimmäishinta, alv 24% 1 482 470 €

Huom!

6.10.2017

pvm

Rakennuttamispäällikkö Jukka Forsman

Jakelu

Hildén, Forsman, Rasimus, Lindholm, Puhakka, projektipäällikkö