

Lasten ja nuorten e-aineistojen lisenssien hankinta valtakunnallisesti

Hankekuvaus:

Tarkoituksena on luoda lasten ja nuorten valtakunnallinen digitaalinen aineisto ja asettaa se käyttöön yleisten kirjastojen kautta. Tavoitteena on parantaa ja monipuolistaa lapsille ja nuorille suunnattujen digitaalisten aineistojen saatavuutta yleisten kirjastojen kautta sekä vähentää eriarvoisuutta vahvistamalla lasten ja nuorten lukutaitojen kehitystä, tukemalla oppimista, erilaisten oppimismahdollisuuksien hyödyntämistä ja lisäämällä osallisuutta.

Laadukkaan ja monipuolisen digitaalisen aineiston tarve korostui poikkeusaikana, kun osa opetuksesta muuttui lähiopetuksesta etäopetukseksi ja korostui tarve ja taito käyttää sähköisiä aineistoja.

Hankkeessa valikoidaan ja hankitaan monipuolista ja laadukasta digitaalista aineistoa käytettäväksi yleisten kirjastojen kautta, hankitaan sille käyttölisenssit sekä tehdään muut tarpeelliset toimenpiteet aineiston käyttöön saattamiseksi.

Aineiston valinnassa otetaan huomioon eri kieliryhmien lapset ja nuoret ja toimitaan yhteistyössä muiden yleisten kirjastojen kanssa, hyödyntäen eri kirjastojen erityisosaamista tässä.

Hankkeessa toimitaan tiiviissä yhteistyössä myös muiden toimijoiden (tekijänoikeusjärjestöt, kirjallijaliitot, pelialan yhteisjärjestö) kanssa, joilla on jokin rooli digitaalisten aineistojen tuottamisessa, välittämisessä tai niistä tiedottamisessa.

Lisäksi toimitaan yhteistyössä niiden kirjastokentän tai sen ulkopuolella olevien toimijoiden kanssa, joilla on erityistä asiantuntemusta lasten ja nuorten digitaalisista aineistoista.

Kohderymänä ovat yleisten kirjastojen kautta kaikki lapset ja nuoret.

Alustava toimintasuunnitelma:

11 - 12/2020:

Suunnittelun ja työryhmätyöskentelyn käynnistäminen:

Luodaan aineistoille (kirjat, lehdet, pelit) hankinnan ja valinnan lähtökohdat, kriteerit ja tarvittavat ominaisuudet

Kartoitetaan eri aineistojen saatavuus ja toimittajat, sisältäen erikieliset materiaalit

Täsmennetään eri aineistojen ja eri kielisten aineistojen hankintabudjetit

1 - 7/2021

Ensimmäiset tarjouspyynnöt

Tulosten pohjalta kumppaneiden/toimittajien valinta

Neuvottelut valittujen kumppaneiden sekä kustantajien kanssa

Neuvottelut lainaus-alustoista ja aineiston aktivoinnista sekä ylläpidosta

Hankintapäätökset sisällöistä sekä alustoista

8 - 12/2021

Aineiston käyttöönottoa koskeva viestintä ja ohjaus kirjastoille

Aineiston käyttöönotto alkaa

Toisen hankintakierroksen valmistelu

1 - 7/2022

Palautekysely kirjastoille alustan/alustojen toimivuudesta ja sisällöistä

Toinen hankintakierros

Kolmannen hankintakierroksen valmistelu

8 - 12/2022

Kolmas hankintakierros

Palautekysely kirjastoille, kumppaneille ja käyttäjille

1 - 6/2023

Tiedotus hankkeen tuloksista ja luodusta aineistosta

Palautteiden pohjalta tehtävät mahdolliset toimenpiteet ja muutokset

Sovitaan aineiston ylläpitoon liittyvät toimenpiteet hankkeen jälkeen, sen käyttöön liittyvä ohjeistus sekä asiaa koskeva viestintä eri osapuolille

Kustannusarvio:

1. Aineistolisenssit: 606 000 e.

2. Palvelujen ostot: 120 000 e.

- kilpailutus/asiantuntijatyö: 20 000 e.

- palveluntarjoajan lisätyö: 20 000 e.

- varaus kokoelman ylläpitomaksuihin: 75 000 e.

- viestintä: 5 000 e.

3. Henkilöstökustannukset: 58 000 e.

4. Viestintä:

- materiaalikulut: 8 000 e.

5. Matkakustannukset: 2000 e.

6. Yleiskustannukset: 6 000 e.

Yhteensä: 800 000 e.