



13.12.2019

Yksikönjohtaja

26 §

Stara, läntisen yksikön luonnonkivityöt 2019, lisätyöpäätös nro 1, 2

HEL 2019-000696 T 02 08 02 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Kivilinja Oy:n lisäyötarjousten nro 1, 2 mukaisesti seuraavat yksikköhinnat urakassa läntisen yksikön luonnonkivityöt 2019 seuraavasti:

Työn nimi	Hinta
Luonnonkivilaattojen beto- nimärkäsaumaus (S06)	28 €/ m2 (alv 0 %)
Bitumisauman jyrshintä as- falttiin	7 €/ m (alv 0 %)
Kiskonvierussaumaus bitu- milla	10,50 €/ m (alv 0 %)

Päätöksen perustelut

Stara on avointa hankintamenettelyä käyttäen kilpailuttanut läntisen alueen luonnonkivityöt v. 2019 ajalle 1.5.2019-30.11.2019.

Tarjouspyyntöä tehtäessä ei ollut tiedossa tämän päätöksen mukaisia töitä.

Tästä päätöksestä tehdään kyseessä oleva lisätöiden tilaus ja lisätyövaihe liitetään urakan puitesopimukseen.

Lisätiedot

Asko Seitamo, insinööri, puhelin: +358931039812
asko.seitamo(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Lisäyötarjous nro 1, 2, läntisen yksikön luonnonkivityöt v. 2019, Kivilinja Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet



13.12.2019

Yksikönjohtaja

Ote
Asianosaiset

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, hankinnat
Liite 1



13.12.2019

Yksikönjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 26 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



13.12.2019

Yksikönjohtaja

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 13.12.2019.