

## **Anomus Helsingin kaupungille koskien Tanssin talo – hankkeen lisärahoitusta**

Kiinteistö Oy Kaapelitalo anoo oheisella liitteellä Helsingin kaupungilta 3,95 M€:n lisärahoitusta Tanssin talon rakennuskustannuksiin aiemmin myönnetyn 6M€:n lisäksi. Lisärahoituksen tarve johtuu rakennusalan yleisen kustannustason noususta (3,6 M€) sekä alunperin alimitoitetusta esitystekniikan budjetista (350 000 €).

Kiinteistö Oy Kaapelitalon puolesta,

Helsingissä, 20.9.2019

Kai Huotari  
Toimitusjohtaja  
Kiinteistö Oy Kaapelitalo

Liitteet: - Liite 1: Anomus Tanssin talo -hankkeen lisärahoitusta koskien