



15.08.2019

Kansliapäällikkö

154 §

Euroopan aluekehitysrahaston rahoittaman ”6Aika Opastamisen ekosysteemi” -hankkeen muutoshakemuksen hyväksyminen

HEL 2016-014007 T 02 05 02

Päätös

Kansliapäällikkö päätti hyväksyä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen ”6Aika opastamisen ekosysteemi” muutoshakemuksen. Samalla kansliapäällikkö päätti edelleen valtuuttaa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen kaupunkitila- ja maisemasuunnittelun toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa todeten, että Helsingin kaupungin osahankkeen kustannukset enintään 515 160 euroa maksetaan keskitettyyn hanke-toimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 500 4. Hankkeen omarahoitusosuus vuosilta 2017–2019 on enintään 170 002 euroa. Hankkeen jatkoajan osalta Helsingin omarahoitusosuus enintään 12 300 euroa katetaan kaupunkiympäristön toimialan omasta budjetista.

Päätöksen perustelut

6Aika opastamisen ekosysteemi -hankkeen tavoitteena on ollut luoda ja ottaa käyttöön kaupungeissa kokonaisvaltainen opastussuunnitelma. Keskeinen osa suunnitelmaa on ollut opastuksen kehittäminen osana kaupungin vetovoimatekijöitä siten, että asukkaat ja vierailijat ohjataan tehokkaammin ja nopeammin yritysten palveluiden piiriin. Hankkeen toteutusaikaa halutaan pidentää tulosten saavuttamisen varmistamiseksi. Hankkeen toteutusajan pidentämisellä ja sille osoitettavilla lisäresursseilla varmistetaan hankkeessa kehitetyn opastamisen julkaisujärjestelmän käytettävyys, järjestelmän toimivuuden kannalta keskeisten ominaisuuksien sisällyttäminen järjestelmään sekä erityisesti järjestelmän avautuminen myös yritysten käyttöön.

Ensimmäisen hankehakemuksen on rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja hyväksynyt 21.12.2016 § 60 ja hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Uudenmaan liitolta 4.9.2017.

Muutoshakemuksessa on hankkeen toteuttamisaikaa esitetty pidennettäväksi siten, että hanke päättyisi 31.12.2019 (ennen 31.8.2019). Samalla budjettiin on esitetty muutoksia siten, että Helsingin osahankkeen kokonaiskustannukset hankkeen toteuttamisajalta ovat 515 160 (lisäys 37 280 euroa), josta EAKR-tuki on 345 158 euroa (lisäys 24 978 euroa) ja omarahoitusosuus 170 002 euroa (lisäys 12 302 euroa). Helsingin kaupungin osahankkeen kustannukset maksetaan keskitettyyn hanke-



15.08.2019

Kansliapäällikkö

toimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 500 4. Hankkeen jatkoajan osalta Helsingin omarahoitussuus 12 300 euroa kateaan kuitenkin kaupunkiympäristön toimialan omasta budjetista.

Lisätiedot

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36685
anna.lehtovaara(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunginkanslia

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



15.08.2019

Kansliapäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 154 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



15.08.2019

Kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna
kansliapäällikkö

Marja-Leena Rinkineva
elinkeinojohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 19.08.2019.