

**GUEST CITY HELSINKI  
BEIJING DESIGN WEEK 2020**

## **1. Projektin lyhyt esittely, taustaa ja tavoitteet**

Beijing Design Week (BJDW) on Aasian isoin designviikko, joka järjestettiin ensimmäisen kerran 2009. Sen ohjelmistoon on alusta asti valittu ”Guest City” – teemakaupunki, joka on näyttelyin ja muine tapahtumineen esitellyt oman kaupungin ja maan muotoiluajattelua ja -osaamista. BJDW ja Helsinki Design Week (HDW) kuuluvat perustajajäseninä maailmanlaajuiseen World Design Weeks-verkostoon. Verkoston sisällä BJDW:n edustaja pyysi HDW:iä lähestymään Helsingin kaupunkia (Kaupunki) ja ehdottamaan vuoden 2020 teemakaupunki-statusta.

Tapahtuman tavoitteena on esitellä Helsinki, maailman toimivin kaupunki, tiiviissä vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä laajan sidosryhmäverkoston kanssa. Yhteinen nimittäjä on muotoilu sen laajassa merkityksessä. Helsinki näyttäytyy aktiivisena ja ajankohtaisena toimijana kolmen valitun teeman valossa.

Tapahtumat tavoittelevat yleisöksi kaupunkikehittämisen ammattilaisia ja viranomaisia Kiinassa, mediaa ja suurta yleisöä Kaupungin oman tunnettuuden ja muotoilumaineen vahvistamiseksi. Tapahtumien avulla pyritään edistämään suomalaisten ja kiinalaisten yritysten ja muiden yhteisöjen (esim. yliopistot) välistä yhteistyötä. Osa tapahtumista pyrkii sisältöjensä avulla kasvattamaan ns. designturismia Helsinkiin.

## **2. Roolitus**

Helsingin kaupunki/kaupunginkanslia:

Liisa Kivelä, sopimusvastuu (Vios)

Sanna Forsström, hankkeen vetovastuu (Vios)

NN, projektipäällikkö (Vios)

Karoliina Helkkula, konsepti ja sidosryhmäyhteistyö (Elo)

Johanna Snellman, tiedotus ja viestintä (Vios)

Lisäksi erikseen määritellyt toimialojen ja muiden toimijoiden edustajat

Luovi Productions:

Kari Korkman, konsepti, kuratointi ja sidosryhmäyhteistyön hallinta

Anni Korkman, avustava kuratointityö

Saara Salonoja, projektin hallinto, aikataulutus ja sidosryhmienviestinnän koordinointi

Pekingin yhteyshenkilö

Vittorio Sun Qun, Beijing Design Week

Hanke perustaa onnistumisensa Helsinki Design Weekin viidentoista vuoden aikana rakentamaan toiminta-alustaan, joka määrittää kahdeksan keskeistä sidosryhmää.

Näistä eri ryhmistä valitaan kumppanit ja sisällöt BJDW:lle. Kaupungin ja Luovi Productionsin (Yhteistyökumppani) kesken on sovittu yleisellä tasolla seuraava vastuunjako:

Kaupunki neuvottelee hankkeeseen osallistumisesta yliopistojen ja koulujen, valtionhallinnon alaisten yksiköiden (esim. OKM, TEM, Business Finland) sekä kaikkien sellaisten yhteisöjen kanssa, jotka ovat lähellä Kaupungin eri osastojen toimintaa, kuten matkailualan yritykset.

Yhteistyökumppani neuvottelee hankkeeseen osallistumisesta kulttuuri-instituuttien, luovien toimialojen edustajien, kaupan ja muotoiluintensiivisen teollisuuden edustajien kanssa.

Sidosryhmäkontaktoinneista voidaan päättää myös tapauskohtaisesti, mikäli se on tarkoituksenmukaista parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Sopijapuolten kesken on lisäksi sovittu, että yhteistyökumppani on oikeutettu 20 % provisioon yhteistyökumppanin tekemästä hankkeen yhteistyökumppanuuksien myynnistä ja kumppaneiden kanssa tehtävästä sisältötyön kumppanikohtaisesta hallinnasta.

Yhteistyökumppani hoitaa sovitusti yhteistyökumppanuuksien laskuttamisen, rahaliikenteen sekä tilittää kaupungille loppuosuuden (80%) erikseen sovitulle tilille. Maksupäivät 30.4. ja 31.8.2020.

### **3. Yhteistyökumppanin kustannusarvio työtehtävistä**

#### **Aikataulu ajalle lokakuu 2019 – tammikuu 2020**

Alustavan konseptiluonnoksen kirkastaminen toimintasuunnitelmaksi

- Teemojen (Education Innovation, Wellbeing, Urban Environment) tarkentaminen yhdessä Helsingin kaupungin kanssa (KASKO, KUVA, KYMP)
- Monistettavan modulaarisen tapahtumakonseptin kehittäminen (tutkimus, ideointi ja suunnittelu)
- Kansainvälistymisavustusten laadinta yhdessä Helsingin kaupungin kanssa OKM, TEM, UM tukevat luovien alojen kansainvälistymistä. Luovi laatii avustushakemuksia, jotka suunnataan 100% hankkeen kulujen kattamiseen.

**€50.000** Maksu: vuonna 2019 joulukuussa laskua vastaan

Sisältötyön johtaminen, sidosryhmätyö aikavälillä tammikuu-lokakuu 2020

- Guest City Helsinki -hankkeen sisältöjen täsmentäminen hyödyntäen kohdemaassa toimivaa kuraattoritimiä ja asiantuntijoita
- Sidosryhmien kontaktointi, aktivointi ja käynnistyvien ja toteutettavien ohjelmaosuuksien sisältöjen valvonta
- Näyttely- ja tapahtumapaikkojen valinta yhteistyössä Helsingin kanssa
- Guest City-hankkeen yritys- ja yhteisökumppaneiden yhteyshenkilönä toimiminen Helsingin kaupungin nimeämän yhteyshenkilön kanssa
- Työmäärää seurataan Kaupungin ja Yhteistyökumppanin erikseen sopimalla toteutuneiden töiden seurantamallilla.

-  
-

**€70.000** Maksu sopimuksen mukaan vuonna 2020: maaliskuu 30 000 eur, toukokuu 30 000 eur ja syyskuu 10 000 eur.

### **Matkustus**

Kaupunki maksaa Yhteistyökumppanille projektin aikana kuudelle (6) hengelle työmatkan Pekingiin, niin, että matkakustannukset pysyvät kohtuullisina. Näistä matkoista Yhteistyökumppanin on tehtävä Kaupungille ennakkoon matkasuunnitelma. Kaupungin hyväksymisen jälkeen Yhteistyökumppani on oikeutettu varaamaan matkat. Mahdollisten lisähenkilöiden matkakuluista sovitaan aina erikseen. Muut matkaan liittyvistä kustannuksista (päiväraha, maakuljetukset, viisumi) Yhteistyökumppani vastaa itse.

## **4. Projektin alustava aikataulu:**

### **Lokakuu – marraskuu 2019**

1. Konsepti
  - Taustatutkimus sis. sidosryhmien haastattelut
  - Konseptin hyväksyttäminen Helsingin kaupungilla (joulukuu 2019)
2. Toimintasuunnitelma
  - Ensimmäinen alustava versio 7.11 kokoontuvalle suurtapahtumakoordinaatioryhmälle
  - Tutkimusten ja haastattelujen pohjalta saatujen tulosten pohjalta lopullinen toimintasuunnitelma: mukaan lupautuneet/sitoutuneet osapuolet, näyttelyjen ja tapahtumien suunniteltu määrä, tapahtumapaikkojen tarve ja alustava sijoittelu
  - Esityksen valmistaminen Helsingin kaupungille (tapaaminen 8.1.2020)

### **Joulukuu 2019**

- 4.12. Ensimmäinen sidosryhmätapaaminen Kaupungintalolla. Konseptin julkistus ja hankkeen esittely.
- 5.12. Tiedote 1/2019 julki.
- 11.12. Beijing Ryhmän tapaaminen Kaupungintalolla.
- 19.12. Beijing Ryhmän tapaaminen Kaupungintalolla.

### **Tammikuu 2020**

Sidosryhmätapaamisia (Kari Korkman, Anni Korkman) yhdessä Kaupungin edustajan kanssa ja erikseen  
Näyttely- ja tapahtumasuunnitelman kehittämistä ja täsmentämistä  
(Kari Korkman, Anni Korkman)

- 8.1. Beijing Ryhmän tapaaminen Kaupungintalolla:  
Toimintasuunnitelman esittely Kaupungintalolla

### 13.1. Beijing Ryhmän tapaaminen Kaupungintalolla.

#### **Helmikuu 2020**

- Sidosryhmäkierroksen päättyminen
- Alustava suunnitelma näyttely- ja tapahtumasisällöistä
- Matka viikolla 7: PEKING, tutustuminen näyttely- ja tapahtumatiloihin, tapaamisia paikallisten toimijoiden ja kuraattoreiden kanssa (2 henkilöä)
- Visuaalisen ilmeen luonnosten esittely

#### **Maaliskuu 2020**

- Maaliskuun alussa visuaalisen ilmeen valmistuminen
- Tapahtumien koordinaatioryhmän käsittely (5.3.); esitellään konsepti, sidosryhmätyön tulokset, visuaalisen ilmeen luonnokset, budjettiehdotus, ja muut projektivaiheen lokakuu-helmikuu tuotokset.
- Viestintäsuunnitelman tarkentaminen toimenpiteiksi
- Näyttely- ja tapahtumasisältöjen työstäminen sidosryhmien kanssa

#### **Huhtikuu 2020**

- Näyttely- ja tapahtumasisältöjen työstäminen sidosryhmien kanssa
- Näyttelyarkkitehtuurin esittely Kaupungille Tapahtumapaikkojen koordinointi ja jakaminen eri toimijoille
- 30.4.2020 kumppanuusmyynnin tilittäminen kaupungille.

#### **Toukokuu 2020**

- Näyttely- ja tapahtumasisältöjen työstäminen sidosryhmien kanssa
- Viestintätoimenpiteitä yhteistyössä Kaupungin kanssa
- Matka viikolla 21 tai 22: PEKING Kaupungin ja Yhteistyökumppanin matka Pekingiin tutustumaan näyttelypaikkoihin yhdessä valittujen alihankkijoiden ja kuraattoreiden (kaksi henkilöä) kanssa

#### **Kesäkuu 2020**

- Näyttely- ja tapahtumasisältöjen työstäminen sidosryhmien kanssa
- Lehdistötilaisuus, Guest City-hankkeen sisältöjen julkistus medioille
- Pekingiin lähetettävien rahtien avustaminen sidosryhmien ja kaupungin kanssa

#### **Heinäkuu 2020**

- Kesäloma Suomessa
- Näyttelyarkkitehtuurin viimeistely

#### **Elokuu 2020**

- Näyttely- ja tapahtumasisältöjen varmistaminen ja työstäminen sidosryhmien kanssa

## **Syyskuu 2020**

- Suur tapahtumien koordinaatioryhmän kokous
- Valmistelut ja tuotannon käynnistäminen Pekingissä

## **Lokakuu 2020**

- Tapahtuma ja sen toteutus
- Yhteydenpito näytteilleasettajiin, Pekingin tapahtumajärjestäjiin ja medioihin

## **Marraskuu 2020**

- Kaupungin ja Yhteistyökumppanin yhteinen Tapahtumaevaaluatio
- Loppuraportit ja jälkityö

### **Lisäksi:**

Projektiryhmän säännölliset tapaamiset (keskimäärin kerran kahdessa viikossa)

## **5. Yhteistyökumppanin tarjoamat lisäpalvelut**

Yhteistyökumppanin tarjoamat lisäpalvelut sovitaan erikseen erillisellä liitteellä.