



11.05.2023

Asia/4

§ 65

Itäväylän alitusporausurakan suorahankinta

HEL 2023-005361 T 02 08 03 01

HEL 2021-004942 T 02 08 03 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti tehdä sopimuksen Itäväylän alitusporausurakasta Lännen alituspalvelu Oy:n kanssa ja oikeuttaa Staran toimitusjohtajan allekirjoittamaan hankintasopimuksen.

Alkuperäisen alitusporausurakan ennakoitu arvo oli 300.000 € (alv 0 %). Nyt tehtävän hankinnan ennakoitu arvo on 610.000 € (alv 0 %) minkä johdosta hankintakokonaisuuden ennakoitu kokonaisarvoksi muodostuu 910.000 € (alv 0 %).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta, kun valitusaika on kulunut, ja kun tilaaja ja hankintapäätöksellä valittu toimittaja ovat molemmat allekirjoittaneet sopimuksen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: 310 39630
kari.haapaniemi(a)hel.fi
Ari Luoto, viherrakennuttaja, puhelin: 310 39613
ari.luoto(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Asianosaiset

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus



11.05.2023

Asia/4

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Päätöksen perustelu

Hankinnan kohteena on Itäväylän alitusporausurakka. Alitustyössä aloitus- ja lopetuskaivannot tehdään teräspontein tuetuissa kaivannoissa. Alituksessa maahan porataan reikä, johon poran edetessä tunkataan teräsputkea. Putki jää paikalleen työn jälkeen muodostaen hulevesiputken. Kyseessä on kansallisen kynnyksarvon ylittävä hankinta.

Itäväylän alitustyöt kilpailutettiin alun perin avoimella menettelyllä 23.4.2021 julkaistulla tarjouspyynnöllä ja Staran toimitusjohtaja teki hankintapäätöksen 25.5.2021 § 48, jonka perusteella tehtiin hankintasopimus Lännen alituspalvelu Oy:n kanssa Itäväylän alitustöistä.

Alitustyöurakan kestäessä töiden eteneminen on keskeytynyt ennakoimattomasti maaperän ominaisuuksista sekä sääolosuhteista johtuen. Alitustöiden kilpailutus perustui rakennussuunnitelmaan, jonka perusteella Itäväylän alitustyö toteutetaan tunkkaamalla, jolloin Itäväylää ei jouduta kaivamaan auki putken asennusta varten. Töiden edetessä on kuitenkin käynyt ilmi, että kyseistä työmenetelmää ei pystytä käyttämään edellä mainituista syistä. Tehdyistä maaperätutkimuksista poiketen Itäväylän alapuolisessa maaperässä on havaittu olevan huomattavan suuria kivilohkareita, mikä edellyttää työmenetelmän vaihtamista.

Hankintalain 40.2 §:n 2 kohdan mukaan hankintayksikkö voi tehdä suora-hankinnan, jos teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta. Hankintalain esitöiden HE 108/2016 mukaan tekniset syyt voivat aiheutua esimerkiksi erityisistä yhteentoimivuusvaatimuksista, joiden on täytyttävä, jotta varmistettaisiin rakennusurakoiden, tavaroiden tai palvelujen yhteentoimivuus.

Hankintayksikkö on tarkastanut tarjoajan tilaajavastuulain 5 §:n mukaiset selvitykset ja todennut niiden olevan kunnossa. Lisäksi Lännen alituspalvelu Oy on vakuuttanut, ettei sitä koske EU:n tai YK:n asettamat pakotteet.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tarjoukset sekä muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintaa koskevien päätösten tekemisen yhteydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Postiosoite
PL 1660
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
stara@hel.fi

Käyntiosoite
Ilmalankuja 2 L
Helsinki 24
<http://www.hel.fi/stara>

Puhelin
+358 9 310 17000
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
F17081199710000581
Alv.nro
FI02012566



11.05.2023

Asia/4

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: 310 39630
kari.haapaniemi(a)hel.fi
Ari Luoto, viherrakennuttaja, puhelin: 310 39613
ari.luoto(a)hel.fi

Liitteet

1 Sopimus

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Asianosaiset

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta