



13.01.2017

Toimitusjohtaja

---

## 23 § Helsingin Asumisoikeus Oy Spurtin rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2016-010916 T 02 08 03 01

Att 7302549

### Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumisoikeus Oy Spurtin rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 5.772,45 euroa (alv 24 %).

### Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 20.466.068 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 1.023.303,40 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 4.368,75 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden, jotka koskevat ristikköjäykisteiden lisäystä, kustannukset ovat yhteensä 5.772,45 euroa (alv 24 %).

Lisätiedot

Jouni Palonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 34492  
jouni.palonen(a)att.hel.fi

### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat



13.01.2017

Toimitusjohtaja

---

## MUUTOKSENHAKUOHJEET

### 1

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

##### **Pöytäkirjan 23 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

### 2

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

##### **Pöytäkirjan 23 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



13.01.2017

Toimitusjohtaja

---

Sisko Marjamaa  
toimitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-  
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 20.01.2017.