

Luonnos 28.5.2018

Sopimus Raide-Jokeri pikaraitiotieallianssin option ”liittyvät hankkeet” suunnittelusta allianssin kehitysvaiheessa

Sopijapuolet

Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimiala (KYMP)
PL 58200 (Sörnäistenkatu 1)
00099 Helsingin kaupunki
y- tunnus: 0201256-6

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL)
Toinen linja 7 A
y- tunnus: 0201256-6

Yhteyshenkilöt

Sopijapuolten yhteyshenkilöinä sopimukseen liittyvissä asioissa toimivat:

KYMP: projektipäällikkö Ville Reihe (ville.reihe@hel.fi), puh. 040 661 9245

HKL: projektijohtaja Juha Saarikoski (juha.saarikoski@hel.fi), puh. 040 336 0117

Sopimuksen kohteet ja tarkoitus

Sopimuksen kohteet sijaitsevat Helsingin kaupungin alueella, välillä Pitäjänmäki - Itäkeskus. Kohteet on esitetty liittyvät hankkeet listauksessa (liite 1).

Tämä sopimus on laadittu menettelyistä, vastuista ja kustannuksista sopimiseksi Raide-Jokeri hankkeen option ”liittyvät hankkeet” suunnittelussa allianssin kehitysvaiheessa.

KYMP valtuuttaa HKL:n hankkimaan Raide-Jokeri hankkeen option ”liittyvät hankkeet” suunnittelun allianssin kehitysvaiheessa palveluntuottajilta liittyvien hankkeiden listauksen (liite 1) mukaisesti kattohintaan 2 500 000€.

Laajuuden muutokset

Liittyvät hankkeet hankelistausta voidaan päivittää Raide-Jokeri hankkeen allianssin johtoryhmän päätöksellä. Liittyvien hankkeiden kokonaislaajuuden muutoksesta (kattohinnan muutos) päätöksen tekee allianssin tilaajan johtoryhmä. KYMP tekee myös erillisen päätöksen tilaamisesta.

Allianssin johtoryhmä on sovittu allianssin kehitysvaiheen sopimuksessa (liite 2).

Hankkeen toteutustapa ja aikataulu

Hanke on Raide-Jokeri allianssisopimuksen optio "liittyvät hankkeet". Allianssin kehitysvaiheen sopimus (liite 2) on solmittu vuonna 2017. Kehitysvaihe loppuu vuoden 2019 tammikuussa.

HKL vastaa Helsingin kaupungin osalta Raide-Jokerin kehitysvaiheessa option "liittyvät hankkeet" suunnittelusta ja projektinhallinnasta.

Hankkeen kustannukset ja maksusuudet

Hankkeen kustannukset koostuvat suunnittelukustannuksista.

Arvio KYMP:n osuudeksi Raide-Jokeri hankkeen option "liittyvät hankkeet" suunnittelukustannuksista allianssin kehitysvaiheessa on 2 500 000 euroa.

Euromääräinen maksuosuus tarkentuu kehitysvaiheen lopuksi.

Vastuu hankkeen kustannusvalvonnasta kuuluu HKL:lle, joka raportoi tästä KYMP:a säännöllisesti kehitysvaiheen allianssisopimuksen (liite 2) mukaisesti. KYMP tekee myös omaa kustannusvalvontaa.

Laskujen maksu

Sopijapuolet edellyttävät hankkeen kustannuksia aiheuttavien laskujen maksamisesta seuraavaa ellei toisin sovita:

HKL vastaa hankkeen laskutuksesta. HKL laskuttaa KYMP:a toteutuneiden kulujen mukaan.

Laskutus suoritetaan kehitysvaiheen allianssisopimuksen (liite 2) kohdan 7.4 mukaisesti.

Jokaisessa laskussa tulee olla eroteltuna arvonlisäverottomat osuudet sekä sopijapuolten osuuksiin sisältyvät arvonlisäverot.

Maksuehdot ovat kehitysvaiheen allianssisopimuksen (liite 2) mukaiset.

Suunnitelmien omistus ja immateriaalioikeudet

Valmiit suunnitelmat toimitetaan KYMP:lle sen vaatimuksien mukaan noudattaen Raide-Jokerin kehitysvaiheen allianssisopimuksen (liite 2) mukaisesti.

Immateriaalioikeuksissa noudatetaan Raide-Jokerin kehitysvaiheen allianssisopimusta (liite 2).

Arvonlisäverot

KYMP suorittaa kustannusosuudestaan arvonlisäverot.

Riitaisuuksien ratkaiseminen

Luonnos 28.5.2018

Erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisillä neuvotteluilla. Sopimuksesta aiheutuvat riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät pääse keskinäiseen sopimukseen, jätetään kansliapäällikön ratkaistavaksi.

Sopimuksen voimaantulo ja allekirjoittaminen

Sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle.

Helsingissä, ____ . ____.2018

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala

Mikko Aho
Toimialajohtaja

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos

Ville Lehmuskoski
Toimitusjohtaja

Yrjö Judström
Hallintojohtaja

Liitteet

Liite 1 Liittyvien hankkeiden listaus 28.5.2018

Liite 2 raide-Jokerin kehitysvaiheen allianssisopimus

Jakelu

Tiedoksi