



§ 151

HKL:n tarvitsemien vartiointipalveluiden jatkohankinta, korotus

HEL 2019-009239 T 02 08 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan HKL:n kiinteistöjen, metron, Suomenlinnan liikenteen terminaalien sekä raitioliikenteen turvapalveluita Palmia Oy:ltä (ent. Helsingin kaupungin Palvelu Oy) 31.10.2019 saakka niin, että hankinnan arvonlisäveroton kokonaiskustannus on yhteensä enintään 14.802.298,00 euroa.

Päätöksellä johtokunta korottaa aikaisempaa johtokunnan päätöstä 950.000,00 eurolla siten, että yhteistyösopimuksen jatkokauden 1.11.2017 – 31.10.2019 on yhteensä enintään 14.802.298 euroa (alv 0 %).

Esittelijä

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot

Juhana Hietaranta, turvallisuuspäällikkö, puhelin: 310 70504
juhana.hietaranta(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Turvallisuuspäällikkö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKL teki Palmian kanssa vartiointipalvelusopimuksen (Sopimus) 1.11.2017 asti niin, että Sopimus käsittää vartiointi- ja järjestyksenvalvontapalvelut HKL:n tarpeiden mukaan sekä metro- että raitioliiken-



19.09.2019

teessä, lisäksi Sopimus kattaa HKL:n kiinteistöjen (varikot, Suomenlinnan liikenteen terminaalit ja muut terminaalit yms.) vartiointipalvelut arpeet.

HKL:n johtokunta päätti yhteistyösopimuksen jatkokaudesta 1.11.2017 – 30.10.2019 päätöksellä 27 §, 18.2.2016 kokonaishinnalla 13.852.298,00 euroa (alv 0 %) niin, että kustannukset jakautuisivat seuraavasti:

- 1.11.2017 – 31.10.2018 arvio enintään 6.926.149 euroa (alv 0 %)
- 1.11.2018 – 31.10.2019 arvio enintään 6.926.149 euroa (alv 0 %)

Kokonaishinta-arvion ylittyminen johtuu sopimuskauden aikaisista resursoinnin tarkistuksista, joilla on parannettu järjestyksenvalvonnan vastetta ja näkyvyyttä tietyillä metroasemilla sekä raitioliikenteen toiminta-alueella. Keskeisenä tavoitteena on ollut asiakkaan kokeman turvallisuuden paraneminen. Sopimuskaudella on ollut hieman ennakoitua enemmän myös yleisötapahtumiin liittyvää metron yöliikennettä. Lisäksi jatkokauden ensimmäiselle jaksolle ajoittuneita länsimetron käyttöönottovaiheen resursoinnin kustannuksia ei oltu täysin huomioitu alkuperäisessä kustannusarviossa.

HKL on kilpailuttanut uuden järjestyksenvalvontasopimuksen alkamaan 1.11.2019. Ennen uuden sopimuksen alkua järjestyksenvalvonta tilataan voimassa olevan sopimuksen mukaisilla ehdoilla sitä nykyisin hoitavalta palveluntuottajalta.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 27 §, 18.2.2016: 13.852.298,00 (alv 0 %)

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset jatkokaudella ovat yhteensä enintään 14.802.298 euroa (alv 0 %).

Esittelijä

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot

Juhana Hietaranta, turvallisuuspäällikkö, puhelin: 310 70504
juhana.hietaranta(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote



19.09.2019

Asia/3

Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Turvallisuuspäällikkö