



31.10.2019

Asuntotuotantopäällikkö

110 §

Asunto Oy Helsingin Sompasaarenlaiturin rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2017-012170 T 02 08 03 01

Att 2825004025

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Sompasaarenlaiturin rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 52.464,93 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Sompasaarenlaiturin osalta 14.519.173,00 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 250.517,34 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat hintaan 52.464,93 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 302.982,27 euroa (alv 24 %) ja 2,087 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- Riidattomien rakennusjätteiden poisto (67)
- Rakennusjätteiden poisto (68)
- Betonin koekappaleet (69)
- Rakennusjätteiden poisto (70)
- Autohallin nosto- ja teräsoven runko (71)
- Deltapalkkien muutokset (72)
- Sähkön revisiomuutokset, sähköauton latauspisteet (73)
- Sähkötilojen muutokset (74)
- Autohallin tuuletusputket (75)
- Pihamuutokset (76)
- Luiskien lattateräkset (77)
- Ajoluiskan IV-kanavan muutokset (78)
- Ulkopeltien värit (79)



31.10.2019

Asuntotuotantopäällikkö

Tehtävät lisä- ja muutostyöt ovat tarpeen laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Lisätiedot

Kalevi Väänänen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25900
kalevi.vaananen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat



31.10.2019

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 110 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 110 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



31.10.2019

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 31.10.2019.