



21.06.2023

Tekninen johtaja

112 §

Asunto Oy Helsingin Muusanpolku, kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2022-011962 T 02 08 03 01

Päätös

Tekninen johtaja päätti tilata Asunto Oy Helsingin Muusanpolun kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä NCC Suomi Oy:ltä hintaan 7 865,49 euroa (alv. 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on NCC Suomi Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 8.4.2021.

Hyväksytyt hankinta-arvo on 23 822 996,00 euroa (alv. 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 2 642 740,58 euroa (alv. 24 %).

Nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 7 865,49 euroa (alv. 24 %).

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 2 650 606,08 euroa (alv. 24 %) ja 11,12 % hankinta-arvosta.

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden arvonlisäveroton yhteismäärä on 2 137 585,55 euroa.

Lisä- ja muutostyö:

- Rauditusverkot ja asennus lattialämmityspotkien kiinnitystä varten (35A)

Tehtävät lisä- ja muutostyöt ovat tarpeen laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Teknisellä johtajalla on oikeus päättää Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 20.9.2022/507 § perusteella kaupunkiympäristön toimialalla hankintojen tekemisestä, kun hankinnan määrä ylittää 2 000 000,00 euroa (sis. alv. 0 %) ja on enintään 3 000 000,00 euroa (sis. alv. 0 %).

Lisätiedot

Tommi Mukkala, projektipäällikkö, puhelin: 310 73805
tommi.mukkala(a)hel.fi



21.06.2023

Tekninen johtaja

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaispäätös

Otteet

Ote
NCC Rakennus Oy

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupä-
ätös

Tiedoksi

Asuntotuotanto



21.06.2023

Tekninen johtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 112 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 112 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 134 § 1 mom, 163 §.



21.06.2023

Tekninen johtaja

Kari Pudas
tekninen johtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 21.06.2023.