

MUUTOS- JA LISÄTYÖ		TARJOUS / TILAUS	
Kohde/projekti, työnro	Kruunusillat, siltaurakka		
Sopimusnro / tunniste	7740005964	Tarjousnumero	62
Sopimuskumppani ja yhteyshenkilö	Yhteyshenkilö TYL:ssä		
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan rakennuttaminen - palvelu. Marko Haapanen	Jari Humalajoki		
Työn yleiskuvaus	<p>Tilaaaja pyytää kokonaishintaista muutostyötarjousta Finkensillan päällysrakenteen muotti- ja raudoitustyövaiheen aikana yhdessä havaituista suunnitelmamuutoksista:</p> <p>1.) Passiiviankkurien muutos oikeanpuoleisessa palkissa (sähköpostiliite <i>Finkensillan passiiviankkurien haat</i>)</p> <p>2.) Kansilaatan reunan korko oikeassa reunassa T8-T7 välissä muuttuvalla osuudella (sähköpostiliite <i>VS: Hakasten korkeus T7-T8</i>)</p> <p>3.) T1 Liikuntasauimalaitteen vaatiman varauskolon muutokset (allianssin suunnitelmaviive, sähköpostiliite <i>Re_LS-laitteen varauskolon leveys kannen puolella</i>)</p>		
Muutos/lisätyö	<input checked="" type="checkbox"/> YSE 43 § Muutostyö <input type="checkbox"/> YSE 46 § Lisätyö <input type="checkbox"/> Muu peruste, mikä?		
Maksuperusteet	Kokonaishinta		
Laskelma muutos-/lisätyön hinnasta	Laskelma liitteenä		
Aikataulu- ja kustannusvaikutus sekä varaukset	<input checked="" type="checkbox"/> Ei aikatauluvaikutusta		
Laskelma rakennus-ajan pidennyksen hinnasta			
Muutos-/lisätyöhinta yhteensä ALV=0%	13 495,25		
Tarjouksen viimeinen voimassaolopäivä	<p>Tarjous on voimassa 17.3.2023 saakka.</p> <p>Urakoitsija pyytää Tilaaaja viipymättä hyväksymään tämän tarjouksen ja siten tilaamaan kyseisen työn tehtäväksi, urakan esteettömän edistymisen turvaamiseksi ja aiheettomien viivästysten sekä kustannusten välttämiseksi.</p>		
Allekirjoitus	<p>1.3.2023</p> <p>Työyhteenliittymä kruunusillat</p> <p>Jari Humalajoki <i>Jari Humalajoki</i></p> <p>Projektipäällikkö</p>		
Tarjouksen hyväksyntä ja tilaus	<p>pvm _____.____._____</p> <p>Sopimuskumppani</p> <p>Hyväksytty: _____</p> <p>nimenselvennys</p>		
Liitteet	<input checked="" type="checkbox"/> Lisä- ja muutostyölaskelma <input type="checkbox"/> Laskelma urakka-ajan pidennyksen hinnasta <input type="checkbox"/>		