



12.01.2017

Toimitusjohtaja

16 §

Heka Pukinmäki Sunilantie 9 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2017-000065 T 02 08 03 01

Att 7303006

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Pukinmäki Sunilantie 9:n rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:ltä hintaan 31.494,80 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 16.088.800 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 804.440,00 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 705.913,43 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 31.494,80 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- Talo 4, kellariasuntokäytävien radiaattoreiden uudelleenkytkentä (160)
- Talo 2, saunan lämpöpatterilisäykset (159)
- 1.talon V-porras, vesikaton IV-konehuoneen nousutikas (158)
- 3.vaiheen asuntojen keittiöiden allaskaapin viemärin hajulukon kannakointi (157)
- Sokkelien korkeapainepesu, 4 ja 3.talo (139)
- Talon 1 ja 2 kylpyhuoneiden kuivauspattereiden putkimateriaalimuutos (156)
- Talon 2 pesulan ja saunan lattioiden ylimääräinen purkutyö (155)
- Talon 2 kellarikäytävän lattian ylimääräinen aukaisu- ja kaivutyö (154)
- Talojen 4, 2 ja 1 rakennusautomaatiomuutoksia (153)
- Talojen 1 ja 2 vesikaton aluskate iv-konehuoneiden ympärille (148)
- Sokkelien korkeapainepesu 2 ja 1.talo (140)
- 6 ja 5 talojen 1.krs yksiöiden lämpöjohtojen kattokotelot (49)
- Saunojen lämpötilamittaus (45A)
- Talojen 6 ja 5 porrashuoneiden korvausilmakanavamuutos (12A)

Lisätiedot

Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

Postiosoite
PL 2000
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

Käyntiosoite
Junailijankuja 3
HELSINKI 52
www.att.hel.fi

Puhelin
+358 9 310 1672
Faksi
+358 9 310 32320

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001262637
Alv.nro
FI02012566



12.01.2017

Toimitusjohtaja

jan.byman(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat



12.01.2017

Toimitusjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 16 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 16 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



12.01.2017

Toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa
toimitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 13.01.2017.