

Hanke:

KNLP K6 purun kustannusseuranta

KUSTANNUSSEURANTA (ALV 0%, €)

	Budj. 15.1.21	Ennuste	Sidottu	Sidotut varaukset	Toteutunut
10000	RAKENNUSOSAT				
* 10100	Maanpäällinen purku	643 800	558 376	558 376	558 376
10200	Kellarin purku	600 000	600 000	489 190	489 190
10300	Kunnallistekniikan siirrot	90 000	166 923	166 923	166 923
10400	Aluevuokrat	100 000	143 298	143 298	143 298
10500	Pima-työt		71 302	71 302	71 302
20000	TEKNIikkaOSAT				
30000	HANKETEHTÄVÄT				
31000	Hankkeen johtotehtävät	15 000	15 000	11 200	11 200
32000	Suunnittelutehtävät				
32100	Tilasuunnittelu				
32200	Rakennussuunnittelu				
32300	Suunnittelun asiantuntijatehtävät	40 000	40 437	40 437	40 437
32400	Hanketietotehtävät				
33000	Rakentamisen valvonta	45 000	51 570	51 570	51 570
34000	Työmaatehtävät				
40000	KIINTEISTÖTEHTÄVÄT				
50000	KÄYTTÄJÄTEHTÄVÄT				
	Vapaat varaukset, ALV 0%	110 867			
	Veroton hinta	1 644 667	1 646 906	1 532 296	1 532 296
	Arvonlisävero	394 720	392 481	333 104	333 104
	Verollinen hinta	2 039 387	2 039 387	1 865 400	1 865 400