



01.12.2020

**Asuntotuotantopäällikkö**

---

**127 §**

**Asunto Oy Helsingin Azorin rakennusurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2019-001317 T 02 08 03 01

Att 2825004031

**Päätös**

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Azorin rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Arkta Reponen Oy:ltä hintaan 3.883,81 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kohteen rakennusurakoitsija on Arkta Reponen Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Azorin osalta 17.026.911,00 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 68.280,43 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 3.883,81 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 72.164,24 euroa (alv 24 %) ja 0,42 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- Erillis-wc -tilojen peilien päälle valaisimet (27)
- Parvekkeiden hätäpoistumisoviin vääntönuppien päälle suojakuvut (29)
- Sulakkeet eivät täytä oikosulkuehtoja (C-käyrän muutos B-käyräksi) (30)
- Automaatiolisäykset ja muutokset (31)
- Sähkötöiden muutokset erillistarjousten mukaan, 5 kpl (32)

Lisätiedot

Petri Seppänen, projektipäällikkö, puhelin: 310 23707  
petri.seppanen(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat



**Helsingin kaupunki**  
Kaupunkiympäristön toimiala  
Rakennukset ja yleiset alueet -  
palvelukokonaisuus  
Asuntotuotanto

**Pöytäkirja**

2 (4)

01.12.2020

Asuntotuotantopäällikkö

---

**Tiedoksi**

Projektitalous / Jari Peltola

---

**Postiosoite**  
PL 58226  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
Kaupunkiymparisto@hel.fi

**Käyntiosoite**  
Työpajankatu 8  
Helsinki 58  
<https://www.hel.fi/>

**Puhelin**  
09 310 1691  
**Faksi**

**Y-tunnus**  
0201256-6

**Tilinro**  
FI06 8000 1200 0626 37  
**Alv.nro**  
FI02012566



01.12.2020

Asuntotuotantopäällikkö

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

**1**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 127 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

**2**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 127 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



01.12.2020

Asuntotuotantopäällikkö

---

Seidi Kivisyryä  
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 01.12.2020.