



28 §

Suuret jyräasfalttityöt 2017, läntiset kaupunginosat, lisätyöpäätös 1

HEL 2016-012490 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti Asfalttihuolto AH Oy:n lisäyötarjous nro 1 mukaisesti seuraavan yksikköhinnan urakassa läntisen yksikön suuret jyräasfaltointityöt v. 2017 seuraavasti:

"AB 16, punainen, yksikköhintaan 158 €/tonni, arvioitu tarve 135 tonnia"

Lisäyön ennakoitu arvo on yhteensä 21 330 € (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote liitteineen ja muutoksenhakukieltoineen Staran kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiantosta asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Stara on avointa hankintamenettelyä käyttäen kilpailuttanut kaupunkitekniikan rakentamisen läntisen yksikön suuret jyräasfaltointityöt v. 2017.

Tarjouspyynnön yhteydessä ei ollut tiedossa AB 16 punaisen asfaltin käyttöä Staran tilaustöissä.

Tästä päätöksestä tehdään kyseessä oleva lisätöiden tilaus ja lisätyövaihe lisätään urakan puitesopimukseen.

Lisätiedot

Asko Seitamo, insinööri, puhelin: +358931039812
asko.seitamo(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisäyötarjous

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote
Asianosainen

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, hankinnat
Liite 1

Tiedoksi

Postiosoite
PL 1660
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
stara@hel.fi

Käyntiosoite
Ilmalankuja 2 L
Helsinki 24
<http://www.hel.fi/stara>

Puhelin
+358 9 310 17000
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI7081199710000581
Alv.nro
FI02012566



Stara



19.12.2017

Yksikönjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 28 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



19.12.2017

Yksikönjohtaja

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 19.12.2017.