



25.02.2020

Toimitusjohtaja

30 §

Hankinta, Kontulan kelkkapuiston skeittialueen rakennusurakka, lisätyöpäätökset 1-5

HEL 2019-000016 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä Hyvinkään Tieluiska Oy:n antamat lisätyötarjoukset 1-5.

Tarjous	Hinta € (ALV 0%)
1. Hulevesiviemäröinti	29 327,00
2. Katoksen perustukset	112 981,00
3. Maankaivu ja eristeen muutos	39 624,30
4. Confalt-alueen reunakivi	7 980,00
5. Betonilaadun muutos ja kaivomuutos	12 169,92

Lisätöiden ennakoitu arvo yhteensä on 202 082,22 € (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran Kontulan kelkkapuiston skeittialueen rakennusurakan ajalle 1.4 - 30.11.2019. Hankinta tämän urakan osalta suoritetaan vuoden aikana 2019 avointa hankintamenettelyä käyttäen. Edullisemman tarjouksen jättänyt Hyvinkään Tieluiska Oy valittiin urakoitsijaksi, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätös HEL 2019-000016 11.4.2019 § 41.

Toimitusjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöistä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 § 7 mukaisesti.

Lisätyön tarve aiheutui kaupunkiympäristön tilaamasta Kontulan kelkkapuiston skeittialueen rakennusurakan lisätöistä, joita ei ole alkupe- räisessä sopimuksessa.

Saatuja lisätyötarjouksia voidaan pitää hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan hyväksyttävänä. Lisätyön ennakoitu arvo on tässä kohteessa yhteensä 202 082,22 € (AVL 8 c §). Urakassa ei ole aiemmin tilattu lisätöitä.

Toimitusjohtajanjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus ei ylitä tämän päätöksen johdosta.



25.02.2020

Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Ari Luoto, viherrakennuttaja, puhelin: 310 39613
ari.luoto(a)hel.fi

Liitteet

- | | |
|---|-----------|
| 1 | Tarjous 1 |
| 2 | Tarjous 2 |
| 3 | Tarjous 3 |
| 4 | Tarjous 4 |
| 5 | Tarjous 5 |

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote
Asianomaiset

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, hankinnat



25.02.2020

Toimitusjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1 MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 30 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



25.02.2020

Toimitusjohtaja

Ilpo Laitinen
toimitusjohtaja vs.

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 28.02.2020.