

13.11.2020

7816069

## MOSAIKKITORIN PYSÄKÖINTILAITOKSEN KANSIRAKENTEEN KORJAUS Verkkonro 200385

Projektiluokka	C
Projektin yksikkö	Infra - ja kalustoyksikkö. Hankepalvelu
Omaisuusluokka	Muu liikenneinfra
Projektin omistaja	Ikonen Jouni
Projektipäällikkö	Mätäsniemi Leena
Projektin kuvaus	Pysäköintilaitoksen vuotavan kansirakenteen korjaus
Projektin tavoitteet	Projektin tavoitteena on saada vesivuotojen loppuminen pysäköintilaitoksen tiloihin korjaamalla vuotava liikuntasäula.
Kustannus-hyötyarvio	Vesivuotojen jatkuminen vaurioittaisi pysäköintilaitoksen rakenteita vielä enemmän, jolloin korjausten laajuus ja kustannukset nousisivat merkittävästi.
Projektin rajaukset	Piha-aluetta uusitaan noin 150 m <sup>2</sup> alalta ja liikuntasäulan rakenteellista korjausta tehdään noin 60 jm.
Projektin rahoitusmalli	Kaupungin tuki
Rahoitussuunnitelma	Hankkeeseen on kulunut yhteensä 303 595 eli 235 950 € yli hankkeen enimmäishinnan, joka oli 280 000 €. Tullee vielä projektin aikataulua on jouduttu muuttamaan alkuperäisestä hankesuunnitelmasta myöhemmäksi kaksi kuukautta. Sen vuoksi vuoden 2020 kulut ovat arvioitua suuremmat. Vuodelle tarvitaan siis 30 000 € lisää eli kokonaan 300 000 €. Korotukset luovuttava pankin Pysäkit - Pysäkkikatoskilpailutus – Kehitysvaihe 200522.
Vaikutukset käyttötalouteen	Hankkeen käyttötalousvaikutukset 25 vuoden aikana poistot on 310 000 ja käyttötalousvaikutus on 12 400 € / vuosi.
Vaikutukset metro - tai raitioliikenteeseen	Ei vaikutusta.
Ympäristövaikutukset	Ei erityisiä ympäristövaikutuksia.


13.11.2020

7816069

Projektin riskikartoitus      Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Hankesuunnitelman uusi  
 enimmäishinta      310 000 €

Aikataulu



**Osoite**

Toinen linja 7 A  
 00530 HELSINKI

**Adress**

Andra linjen 7 A  
 00530 HELSINGFORS

**Puhelin**

Vaihe 09 310 1071

**Telefon**

Växel 09 310 1071

**Telefax**

Telefax 09 310 34978