

| HANKE | Kohteen projektipäällikkö | Hankkeen vaihe | TA2023 | TS2023 | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | |
|--|------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|--|--|
| | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | | |
| 8 08 01 PROJEKTIALUEIDEN ESIRAKENTAMINEN (Kh:n käytettäväksi) | | | 46 400 | 46 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ylitysoikeus yhteensä</i> | | | <i>0</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 08 01 02 Länsisataman esirakentaminen | | | 11 400 | 11 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | <i>0</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rakentamiskelpoisuuskohteet | | | | 1 980 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hernesaaren maaperän kunnostus | | s m | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Selvitykset | Hytönen | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jätkäsaaren maaperän kunnostus | | s m | | 1 780 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AK1 Jätkäsaarenkallio ja Hietasaari | Hytönen | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AK2 Saukonlaiturin alue | Hytönen | | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AK3 Keskuskorttelit | Hytönen | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AK4 Liikuntapuisto | Hytönen | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AK5 Atlantinkaari + Ahdinallas | Hytönen | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AK6 Melkinlaiturin alue | Hytönen | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AK7 Matkustajasatama | Hytönen | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kadut AK1-AK7 | Hytönen | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saukonkanava | Hytönen | | | 1 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K20026 | Hytönen | | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salmisaaren maaperän kunnostus | Hytönen | s m | | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pohjatutkimukset | | | | 1 130 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jätkäsaari | Rantala | s m | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hernesaari | Kravvaritis | s m | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Telakkaranta | Rantala | s m | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ruoholahti ja Salmisaari | | s m | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pohjanvahvistukset ja esirakentaminen | | | | 6 083 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jätkäsaari | | | | 3583 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Katualueiden esirakentamisen suunnittelu | Verkamo | s | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AK5 Atlantinkaari | Verkamo | m | | 883 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atlantinsillan siirtymien esto | Rantala | s m | | 883 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jätkäsaaren pudostusviivitykset | Laine | m | | 2200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hernesaari | | | | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Katualueiden esirakentamisen suunnittelu | Kravvaritis | s | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hernesaaren itärannan massojen käsittelyalueen esirakentaminen | Laine | m | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Telakkaranta | | | | 1700 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kuivatelakka-altaan korjausrakka jatkuu | Sadeharju | | | 1700 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| HANKE | Kohteen projektipäällikkö | Hankkeen vaihe | TA2023 | TS2023 | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | |
|--|------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|--|
| | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | |
| Muut hankkeet tai toiminnot | | | | | 2 207 | | | | | | | | | | | | | | |
| Jätkäsaari | | | | 150 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jätkäsaaren logistiikkajärjestelyt | Hakkila | | | 150 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hernesaari | | | | 1150 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Välivarastointialueiden toiminnot (ml. Suunnittelu) | M.Suominen | | | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hernesaaren logistiikkajärjestelyt | Hakkila | | | 150 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaikkia alueita koskevat muut kulut | | | | | 907 | | | | | | | | | | | | | | |
| LSA TEK | Juvonen | | | 900 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suunnittelukulut timelaps | Sipilä | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 08 01 03 Kalasataman esirakentaminen | | | 8 400 | 8 400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | <i>0</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaavaan liittyvät selvitykset | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Leivo | s | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pohjatutkimukset | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| Tilahankkeiden purut ja esirakentaminen (RYA/Tila) | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Rakentamiskelpoisuuskohteet ja pohjanvahvistukset (yhdistetty) | | | | | 6 900 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nihti | | | | 1 300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alue 1A (Ahtaajankuja, Tihtaalinkuja alkua) + Tihtaalinkuja keski + Kraanakuskinkuja + aukio | | | | 1 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - pima | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sörnästenniemi ja Koksikadun kolmio | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - pima (Sörnästenniemen korttelit ja yhteiskerhotila) | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hanasaari | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - pima | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suvilahti | | | | 3 400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaasutehtaankenttä ja Kaasutehtaankatu esirakentaminen | | | | 1 900 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaasutehtaankenttä PIMA | | | | 250 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaasutehtaankatu PIMA | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suvilahden tiilikaasukellon maaperän kunnostus / Make, J. Hytönen | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suvilahden kaasulaitos, tarkkailu / Make, J. Hytönen | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suvilahden rakennukset / Make, J. Hytönen | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suvilahden teräskaasukellon maaperän puhdistus | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kanaalien purku | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verkkosaaren pohjoisosa | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIMA Verkkosaaren pohjoisosa urakkaan kuulumattomat/ Make, T. Aalto | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Työpajanpiha, Tukutorinkuja | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tukutorinkujan paalulaatta | | | | 400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIMA tontit/ Make, P. Häkkinen | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hermanninranta | | | | 700 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Esirakentaminen (2023 suunnittelu) | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIMA Hermanninranta / Make, S. Järvinen | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kyläsaari | | | | 250 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIMA Arcada ja kortteli 21679 / Make, S.Järvinen | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIMA Kyläsaari / Make, S. Järvinen | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Muut hankkeet ja toiminnot | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nihdin välivarastointikenttä | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | |

S=suunnittelu, m=maarakennus, t=taitorakenne, p=päällystys, k=kiveys, v=viimeistely

| HANKE | Kohteen projektipäällikkö | Hankkeen vaihe | TA2023 | TS2023 | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | |
|--|------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|
| | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 |
| 8 08 01 04 Kruunuvuorenrannan esirakentaminen | | | 8 300 | 8 300 | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaavaan liittyvät selvitykset | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaavaan liittyvät selvitykset | Leivo | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| Rakentamiskelpoisuuskohteet | | | | 700 | | | | | | | | | | | | | | |
| Hopealaakson pilaantuneet maat | Häkkinen | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | |
| Kruunuvuoren pilaantuneet maat | Valkama | | | 150 | | | | | | | | | | | | | | |
| Kruunuvuoren luolien muutostyöt | RYA/TILA/Hooli Jari | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| Haakoninlahden pohjasedimentit | Hantula S. | | | 350 | | | | | | | | | | | | | | |
| Linnanrakentajantien pilaantuneet maat | Valkama | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | |
| Pohjatutkimukset | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| Kruunuvuorenrannan pohjatutkimukset | Koskinen | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| Pohjanvahvistukset | | | | 7 400 | | | | | | | | | | | | | | |
| Kruunuvuorenrannan massojen välivarastointi | Suominen M. | m | | 1 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Koirasaarten esirakentaminen (ruoppaus) | Sihvonon T. | m | | 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| Koirasaarten katujen esirakentaminen (tukimuurit) | Sihvonon T. | m | | 1 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Haakoninlahden pohjukan esirakentaminen | Sihvonon T. | m | | 3 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| Stansvikinkallio | Sihvonon T. | m | | 1 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| Väliaikaistoimintojen edellytysinvestoinnit | Sihvonon T. | s m | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| Rakentamislogistiikka | Hakkila J. | s | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 08 01 05 Pasilan esirakentaminen | | | 3 800 | 3 800 | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaavaan liittyvät selvitykset | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Rakentamiskelpoisuuskohteet | | | | 2 750 | | | | | | | | | | | | | | |
| Pohjoisen postipuiston pilaantuneet maat | Valkama | m | | 50 | | | | | | | | | | | | | | |
| -Ilmalantorin / korttelin 17056 tukimuuri | | | | 460 | | | | | | | | | | | | | | |
| Pohjoinen Postipuisto esirakentaminen | Kattilakoski | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ratapihakortteleiden yhteyskäyttötunneli muutostyöt | Kattilakoski | | | 400 | | | | | | | | | | | | | | |
| EPP suunnittelu | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| EPP eristeseinä | | | | 1 540 | | | | | | | | | | | | | | |
| Pohjatutkimukset | | | | 140 | | | | | | | | | | | | | | |
| Keski-Pasilan geotekniset mittaukset | Aalto | s | | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| Keski-Pasilan pohjatutkimukset | Aalto | s | | 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| Pohjois-Pasilan geotekniset mittaukset | Aalto | s | | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| Pohjois-Pasilan pohjatutkimukset | Aalto | s | | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| Eteläinen Postipuisto pohjatutkimukset | Kattilakoski | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| Pohjanvahvistukset | | | | 910 | | | | | | | | | | | | | | |
| Puisto 1 / Halkopiipunkallio koulun lähellä | | | | 460 | | | | | | | | | | | | | | |
| EPP paalulaatta Postiljooninkatu | | | | 450 | | | | | | | | | | | | | | |

| HANKE | Kohteen projektipäällikkö | Hankkeen vaihe | TA2023 | TS2023 | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | |
|---|------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|--|
| | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | |
| 8 08 01 06 Kuninkaankolmion esirakentaminen | | | 1 500 | 1 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Honkasuon esirakentaminen yhteensä | | | | 800 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rakentamiskelpoisuuskohteet | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pohjatutkimukset | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tarkkailumittaukset ja pohjatutkimukset | Koskinen | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pohjanvahvistukset | | | | 700 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nopsasiiventien esirakentaminen, Honkasuontie esirakentaminen | Rantanen | m | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Painopenkereiden purku | Rantanen | m | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kuninkaantammen esirakentaminen yhteensä | | | | 700 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tilahankkeiden purut ja esirakentaminen (RYA/Tila) | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kuninkaantamentie 20, rakennuksen purku vuodelta 2022 | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pohjatutkimukset | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kuninkaantammi | Koskinen | m | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pohjanvahvistukset | | | | 400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ellen Thesleffin puisto palettilampi raakavesi, lampi jatko vuodelta 2022 | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suunnittelu TP | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Esirakennetun alueen suoja-aidat | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rakentamislogiikka (Kuninkaankolmio) | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Painopenkereiden purku | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 08 01 07 Uusien projektialueiden esirakentaminen | | | 900 | 900 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaavaan liittyvät selvitykset | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Läntinen bulevardikaupunki | | s | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rakentamiskelpoisuuskohteet | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pohjanvahvistukset ja -tutkimukset | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Koivusaaren esirakentaminen | | s | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pohjatutkimukset | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |

| HANKE | Kohteen projektipäällikkö | Hankkeen vaihe | TA2023 | TS2023 | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | |
|---|------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|--|--|--|--|
| | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | | | | |
| 8 08 01 08 Malmin esirakentaminen | | | 12 100 | 12 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaavaan liittyvät selvitykset | | | | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sunnuntaikorttelit ja Kiitotiekorttelit suunnitelmat ja selvitykset | Leivo | s | | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uusien kaava-alueiden selvitykset (melu, geo, pima jne.) | Leivo | s | | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rakenteiden purut | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden kaava-alueiden pur. rakennukset | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rakentamiskelpoisuuskohteet | | | | 9 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maakaasun runkoputken siirto, pohjanvahvistus ym esirak | Tirri | s m | | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maakaasun runkoputken suunnittelu ja rakentaminen (Gasgrid) | Tirri | s m | | 4 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pima, maakaasun runkoputkilinja | Valkama | s m | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tilapäinen lumenvastaanottoaika esirakentaminen | Takainen | s | | 1 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liito-oravayhteyksien kehittäminen | Saarikko | | | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Logistiikkakenttä (pintamaiden kierrätys) | Suominen M. | s | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Koko alueen esirakentamisen, vesienhallinta- ja kiertotalousratkaisujen asiantu | Suominen M. | s | | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rakentamislogistiikka | | s | | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Väliaikaiskäyttö | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Muut koko aluetta koskevat selvitykset ja tutkimukset | Tirri | | | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pohjatutkimukset | | | | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pohjatutkimukset | Aalto/Koskinen | | | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lentokenttärakennusten kunnostussuunnittelu ja pimatutkimukset | Valkama | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pohjanvahvistukset | | | | 1 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Esirakentamisen koerakenteet | Aalto/Koskinen | s m | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pohjoinen ajoyhteys Suurmetsäntieltä | Tirri | m p | | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nallenrinne ja Lentoasemankorttelit yleiset alueet esirakentaminen ja rak. vaih | Tirri | s | | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nallenrinne ja Lentoasemankorttelit tontit esirakentaminen ja rak. vaiheistus | Tirri | s m | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|-------------------|
| | Suunnittelu |
| | Urakan valmistelu |
| | Rakentaminen |

| HANKE | Kohteen projektipäällikkö | Hankkeen vaihe | TA2023 | TS2023 | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | |
|--|------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|--|--|--|--|
| | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | | | | |
| 8 08 02 PROJEKTIALUEIDEN KADUT (Khn käytettäväksi) | | | 68 800 | 68 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ylitysoikeus yhteensä</i> | | | <i>0</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 08 02 01 Kamppi-Töölönlahti | | | 400 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | <i>0</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töölönlahti | | | | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Karamzininranta | Kimari | s | | 280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töölönlahden rantaraitti (Karamzininranta-Linnunlaulu) | Laine | s | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Töölönlahden rantaraitti (Helsinginkatu - Karamzininranta) | Laine | s | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 08 02 02 Länsisatama | | | 25 500 | 25 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | <i>0</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Telakkarannan kadut ja rantarakenteet | | | | 4 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Telakkaranta</u> | | | | 4 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -suunnittelu | Verkamo | s | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hietalahdenlaiturin alueen rakentaminen | Karttunen | m p | | 4 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jätkäsaaren kadut ja rantarakenteet | | | | 19 550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asemakaava-alue 1 kadut ja rakenteet | | | | 4 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Länsisatamankatu muuri ja silta (urakka jatkuu v. 2022) | Laine | p k v | | 3 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hyväntoivonpuiston portit (Hampurinkuja + Hyväntoivonkatu) | Laine | p k v | | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hyväntoivonkujan aukio (pintarakenneurakka) | Toivanen/Rantalainen | p k v | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suunnittelu (pääosin tmp) | Verkamo | s | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saukonlaiturin kadut (AK2, ITÄ JA LÄNSI) | | | | 8 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saukonlaituri vaihe I ja Saukonkanavan vaihe III -urakka | Karttunen | m p | | 5 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -suunnittelu (pääosin tmp koko alueelle) | Verkamo | s | | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saukonkanava vaihe II (urakka jatkuu v. 2022) | Laine | m p | | 3 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kuubankatu abk (pintarak.urakka) | Laine | p k v | | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saaren alueen rantamuurin suunnitelmien päivitys | Toivanen | s | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asemakaava-alue 3 Palvelukortteli | | | | 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gibraltarin aukio abk (pintarak. urakka) | Laine | p v | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Länsisatamankatu (pintarak.urakka) | Laine | p k v | | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atlantinkatu (pintarak.urakka) | Laine | p k v | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| HANKE | Kohteen projektipäällikkö | Hankkeen vaihe | TA2023 | TS2023 | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | |
|--|------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|--|
| | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | |
| AK3 Keskuskortteli | | | | 250 | | | | | | | | | | | | | | | |
| suunnittelu (pääosin tmp koko alueelle) | Verkamo | s | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saukontori (palvelukorttelien ak muutokset, uusi katualue) | Verkamo | s | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| AK4 Liikuntapuisto | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tilapäisen koulun ja pvk edellyttämät muutokset | Rantalainen | s m | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| AK5 Atlantink. | | | | 1 750 | | | | | | | | | | | | | | | |
| suunnittelu | Verkamo | s | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Madeiranaukio (pintarak.urakka) | Verkamo | p k v | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Melkinlaituri ja Kirjon edusta suunnittelu | Verkamo | s | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atlantinsilta näköalatasanne (taiteilijan palkkio) | Verkamo | s | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyyneenmerenkatu (bussiterminaalien edustan jk+pp viimeistely) (pintarak.urakka) | Laine | p k v | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valtamerilaituri suunnittelu | Verkamo | s | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| AK6 Melkinlaituri | Verkamo | | | 4 300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| suunnittelu (tmp + Melkinlaiturin ranta-alueet) | Verkamo | s | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Melkinlaituri I-urakka | Laine | m | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Melkinlaituri II-urakka (Barbadoksenkatu, Tulimaankatu, Tongankuja, Barbadoksen) | Laine | m | | 3 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tahitinkatu, Kanariankatu, Samoankuja (ratikan kääntölenkki, pintarakenteet) | Laine | p v | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salmisaari ja Ruoholahti kadut ja rantarakenteet | | | | 800 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suunnittelu (tmp) | Rantalainen | s | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tallberginkatu | Laine | p k v | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tammassaarenlaituri | Laine | p k v | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satamatunneliin vaikutukset (suunnittelu) | Juvonen | s | | 400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hernesaari kadut ja rantarakenteet | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rakentamisen vaiheistuksen suunnittelu | Verkamo | s | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varaukset | | | | 600 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Määrittelemättömät pienet kohteet | Verkamo | p k | | 400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Länsisataman keskeneräisten katujen hoito | Verkamo | v | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 08 02 03 Kalasatama | | | 4 500 | 4 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | <i>0</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suvilahti | | | | 250 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaasutehtaankatu | Hurskainen S. | s m | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Koksikatu | Hurskainen S. | s | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaasutehtaankenttä | Hurskainen S. | s m | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verkkosaari etelä (sis. Sompasaaren urakkaan 5) | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capellanranta | Hurskainen S. | k v | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kalasatamankatu | Hurskainen S. | k v | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verkkosaarenkatu | Hurskainen S. | k v | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capellan puistotie | Hurskainen S. | k v | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tukkutorinkuja | Hurskainen S. | k v | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| HANKE | Kohteen projektipääällikkö | Hankkeen vaihe | TA2023 | TS2023 | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | |
|--|-------------------------------|-------------------|--------|--------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|--|
| | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | |
| Verkkosaari pohjoinen | | | | 600 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kalasatamankatu v. Verkkosaarenkatu - Vanha talvitie | Hurskainen S. | | | 250 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verkkoneula | Hurskainen S. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Piikkikatu | Hurskainen S. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verkkosaarenranta | Hurskainen S. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Piikkikuja | Hurskainen S. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capellan puistotie v. Verkkosaarenkatu - Jääkairankuja | Hurskainen S. | | | 150 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verkkosaaren venesataman rantarakenteet | Hurskainen S. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verkkosaarenkanavan silta | Hurskainen S. | t | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sompasaari | | | | 2 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sompasaari urakka 5 | Hurskainen S. | m p k v | | 2 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Verkkosaaren eteläosa | Hurskainen S. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Työpajanpiha, Tukutorinkuja, Kalasatamankujan tilapäinen pyörätie | Hurskainen S. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vinsentinkatu | Hurskainen S. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vinsentinaukio | Hurskainen S. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaljaasi Fortunan katu | Hurskainen S. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priki Johannan kuja | Hurskainen S. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nihdinkanavan reunan jk | Hurskainen S. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kapteeni Sundmanin katu | Hurskainen S. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aallonhalkoja | Hurskainen S. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sompasaarenlaituri | Hurskainen S. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nihti | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ahtaajankuja | Hurskainen S. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tihtaalinkatu | Hurskainen S. | s m | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tihtaalinkuja | Hurskainen S. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kraanakuskinkuja | Hurskainen S. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Koukkupojankuja | Hurskainen S. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Manttelimiehenkuja | Hurskainen S. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satamamestarinlaituri | Hurskainen S. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nihdinlaituri | Hurskainen S. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tihtaalinpuisto | Hurskainen S. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konttisatamankatu | Hurskainen S. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nihdinranta | Hurskainen S. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sompasaarenlaituri | Hurskainen S. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konttinosturinkuja | Hurskainen S. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pinkkarinkuja | Hurskainen S. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| HANKE | Kohteen projektipäällikkö | Hankkeen vaihe | TA2023 | TS2023 | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | |
|--|------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|--|
| | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | |
| 8 08 02 04 Kruunuvuorenranta | | | 14 600 | 14 600 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | <i>0</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Itäväylä / Herttoniemen liittymä | | | | 2 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Linnanrakentajantie | Sihvonen T. | s | | 2 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laajasalontien bulevardisointi ja Yliskylä | | | | 1 700 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Laajasalontie v. Koirasaarentie - Ollinraitio | Sihvonen T. | m p | | 1 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kuukiventien ramppi | Sihvonen T. | s m | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eteläinen Kuvernöörinkuja | Sihvonen T. | s | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sarvastonkaari | Sihvonen T. | s | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alueellinen hulevesiselvitys | Luomanen J. | s | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rantaraitit v. Laajasalontie - Viktorpantie | Kiiskinen | s | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kruunuvuorenranta | | | | 10 900 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Kruunuvuori</u> | | | | <u>1 400</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kultakruununkaari | Sihvonen T. | m p | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salamanterinkuja | Sihvonen T. | s | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yksisarvisenkujat | Sihvonen T. | s | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baneerinkuja | Sihvonen T. | m p | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kruunuvuori raitit ja portaat | Knuuti S. | s m | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Gunillankallion alue</u> | | | | <u>200</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lorentzinkuja | Sihvonen T. | p k v | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svanströminkuja | Sihvonen T. | p k v | | 150 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Hopealaakson alue</u> | | | | <u>400</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Päätien LP | Sihvonen T. | m p k v | | 250 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hopeakaivoksenteiden jk | Sihvonen T. | m p k v | | 150 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Päätien alue ja Kaitalahden tulva-allas</u> | | m | | <u>100</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Padon ja pumppaamon korjaus | Sihvonen T. | s | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Haakoninlahti 1</u> | | | | <u>200</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Haakoninlahdenkatu v. Turumankatu - Astridinkatu | Sihvonen T. | p k v | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saaristolaivastonkatu v. Turumankatu - Astridinkatu | Sihvonen T. | p k v | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Haakoninlahti 2</u> | | | | <u>2 200</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saaristolaivastonkatu v. Astridinkatu - Mirandankuja | | v | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Astridinkadun bussipysäkki | Sihvonen T. | v | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vanhan öljynlastauslaiturin kunnostus | Toivanen L. | s m | | 1 500 | | | | | | | | | | | | | | | |

| HANKE | Kohteen projektipäällikkö | Hankkeen vaihe | TA2023 | TS2023 | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | |
|---|---------------------------|----------------|---------------|---------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|--|
| | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | |
| <u>Rannat, puisto ja palvelukortteli</u> | | | | 1 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wiirinaukio | Knuuti S. | s | | 400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kruunulautta - uusi talvilaituri | RYA/Mäkinen J. | s m | | 600 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Koirasaaret</u> | | | | 2 600 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Koiraluodonkanava | Sihvonen T. | s | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Haakoninlahdenkatu v. Stansvikin rantakatu - Laivakoirankatu | Sihvonen T. | m p | | 2 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Venesatama | RYA/Mäkinen J. | s | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Stansvik</u> | | | | 700 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stansvikintie ja LP-alueet | Sihvonen T. | m p | | 700 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Stansvikinkallio</u> | | s m p | | 2 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stansvikinkallionkatu | Sihvonen T. | s m p | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stansvikinkallionkuja | Sihvonen T. | s m p | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stansvikinkallionpolku | Sihvonen T. | s m p | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaivoskallionpolku | Sihvonen T. | s m p | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varisluodonkatu pohjoisosa | Sihvonen T. | s m p | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Keskuskortteli ja palvelukortteli</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varisluodonkatu eteläosa | Sihvonen T. | s | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitkäluodonkatu | Sihvonen T. | s | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stansvikin rantakatu v. Varisluodonkatu - Stansvikinkallionkatu | Sihvonen T. | s | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Varaukset</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kruunuvuorenrannan keskeneräisten katujen hoito | Sihvonen T. | ylläpito | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 08 02 05 Pasila <i>Ylitysoikeus</i> | | | 17 500 | 17 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ilmala ja Länsi-Pasila, kadut ja rakenteet | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vesilinnojen väliaikaisen rampin purku ja maisemointi | Kattilakoski | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Keski-Pasila, kadut ja rakenteet | | | | 8 850 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Keski-Pasilan alueen koordinointi | Kattilakoski | s | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veturitie (Höyrykatu - Hakamäentie) ja Ratapihakorttelit vaiheet 3. ja 4. | Kattilakoski | | | 8 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pasilankatu (Maistraatinportti - Radiokatu) | Kattilakoski | m p | | 350 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pohjois-Pasila, kadut ja rakenteet | | | | 8 240 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pohjoinen Postipuisto urakka 6 | Kattilakoski | m p | | 470 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eteläinen Postipuisto urakkavaihe 0 & 1 | Kattilakoski | | | 6 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veturitien alikulku | Kattilakoski | s m | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pohjoinen Postipuisto pintaurakka 1 | Kattilakoski | | | 1 020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metsäläntien peruskorjaus (Postiljooninkadun liittymäalue) | Kattilakoski | mp | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pasilan Konepaja-alue | | | | 210 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konepaja-alueen itäosa | Tarkkala | m p | | 210 | | | | | | | | | | | | | | | |

| HANKE | Kohteen projektipäällikkö | Hankkeen vaihe | TA2023 | TS2023 | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | |
|--|------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|--|
| | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | |
| 8 08 02 06 Kuninkaankolmio | | | 2 100 | 2 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | <i>0</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Honkasuo (AM) | | | | 1 160 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Honkasuon itäosa | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Haapaperhosentie | Rantanen | v k | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Honkasuon länsiosa | | | | 960 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perhosenkierto (kääntöpaikka-kadun pää) Aukio ja jk | | | | 510 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hopeatäpläntie | Rantanen | v k | | 120 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nopsasiiventie | Rantanen | v k | | 160 | | | | | | | | | | | | | | | |
| raitit ja suon kuivatusoja | Rantanen | s | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Keltaperhosenpolku | Rantanen | s | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Keltaperhosenkaari | Rantanen | s | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Työmaapalvelu suunnittelu (2020-2021 tilaus) | Rantanen | s | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kuninkaantammen asuntoalueen kadut (AM) | | | | 940 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Kuninkaantammi, keskusta</u> | | | | 560 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Karmiinkuja | Rantanen | v k | | 250 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kuninkaantammenaukio Osittainen viimeistely | Rantanen | v k | | 250 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kuninkaantammenkierto levennys 33398 kohdalla, päällystykset | Rantanen | v k | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Lammenranta ja Kuninkaantammentie kaava-alue</u> | | | | 330 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vesimittarinkuja | Rantanen | m p | | 150 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kuninkaantammentie | Rantanen | s | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kuninkaantammenkuja | Rantanen | s | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitkäkoskentie | Rantanen | s | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitkäkoskenkuja | Rantanen | s | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TP-suunnittelu | Rantanen | s | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARAUKSET | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kuninkaankolmion keskeneräisten katujen hoito | Rantanen | kp | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | |

| HANKE | Kohteen projektipäällikkö | Hankkeen vaihe | TA2023 | TS2023 | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | |
|---|------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|--|
| | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | |
| 8 08 02 07 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen | | | 1 700 | 1 700 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Koivusaaren tie- ja katusuunnittelu | Tarkkala | | | 700 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Läntinen bulevardikaupunki | | | | 1 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 03 02 08 Malmi | | | 2 500 | 2 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ylitysoikeus</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ilmasillantien asemakaava-alue | | s | | 400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tattariharjuntie vl valuraudantie - kortteli 38171 | Tirri | s m | | 400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nallenrinne kadut ja aukiot | | s | | 1 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gustafsberginkatu | Tirri | s | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oskarsberginkatu | Tirri | s | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lepistökatu | Tirri | s | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suistolankatu | Tirri | s m | | 250 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ilmasillantie (vl Nallenrinteenpuisto - Tattariharjuntie) | Tirri | s m | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vanha Viipurin maantie | Tirri | s | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nallenrinteenaukio | Tirri | s | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lentoasemankorttelit | | s | | 400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempelhofinkatu | Tirri | s | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malmin lentoaseman katu | Tirri | s | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brommankatu | Tirri | s | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kastrupinkatu | Tirri | s | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pulkononkuja | Tirri | s | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spilvenkuja + aukio | Tirri | s | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vanha Viipurin maantie + aukio | Tirri | s | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lentoasemarakennukset | | s | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Katuaukiot, pysäköinti, yhteiset selvitykset | Tirri | s | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Väliaikaiskäyttö | | s | | 600 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reittiyhteydet ja valaistus | Tirri | s m | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kunnostus ja talvihoito | Tirri | s | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|-------------------|
|  | Suunnittelu |
|  | Urakan valmistelu |
|  | Rakentaminen |
|  | Hallinto |

