



19.04.2023

Asuntotuotantopäällikkö

13 §

Asunto Oy Helsingin Ahdinlaiturin SR-urakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2023-005246 T 02 08 03 01

Att 2825004026

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Ahdinlaiturin SR-urakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 29.055,25 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

SR-urakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakkasopimus on al-
lekirjoitettu 24.3.2023.

Hyväksytyt arvonlisäverollinen hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin
Ahdinlaiturin osalta 77.598.250,00 euroa.

Tähän mennessä lisä- ja muutostöitä ei ole tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat
Asunto Oy Helsingin Ahdinlaiturin osalta 29.055,25 euroa.

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on Asunto Oy Helsingin Ahdinlaiturin osalta 29.055,25 euroa ja
0,04 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv 24 %.

Lisä- ja muutostyön aiheet:

- Sataman valomaston purkaminen perustuksineen (1)

Tehtävät lisä- ja muutostyöt ovat tarpeen laadukkaan lopputuloksen ai-
kaansaamiseksi.

Tämän lisä- ja muutostyön kustannukset on sovittu edelleen laskutetta-
van Helsingin kaupungin Makalta.

Lisätiedot

Matti Manninen, projektipäällikkö, puhelin: 310 23332
matti.olavi.manninen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



19.04.2023

Asuntotuotantopäällikkö

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Tiedoksi

Investointitaloustiimi / Jari Peltola



19.04.2023

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 13 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 13 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 134 § 1 mom, 163 §.



19.04.2023

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 19.04.2023.