



08.05.2018

Asuntotuotantopäällikkö

35 §

Asunto Oy Helsingin Suopursunpuiston rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2017-001990 T 02 08 03 01

Att 2825004016

Päätös

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Suopursunpuiston rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Varte Oy:ltä hintaan 26.453,94 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Suopursunpuiston osalta 3.318.099 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu yhteensä 40.083,41 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 26.453,94 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 66.537,35 euroa (alv 24 %) ja 2,005 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- IV-kanavien lämmöneristemuutos paloeristeeksi (6)
- Vedenmittausjärjestelmän huoneistonäytöt ja pesulan vedenmittauksen liittäminen vedenmittausjärjestelmään (14)
- Perusvesipumppaamon lisäys (15)
- Porrashuoneen alakaton yksikköhinnan muutos (20)
- Kivituhkakäytävä (21)
- Polkupyöräkatoksen IPE200 palkin muutos ja käsijohteiden lisäys (22)
- Valolipan kermi ja muutos (23)
- Vesikaton puhdistusluukkujen kansirakenne (24)
- UVV:n kanavan pinnoitus (25)
- Automaation DO-ohjauspisteiden lisäys (26)
- Yliämmön poistopuhalluksen asennus (27)
- Muurauksen alapään muutos (28)



08.05.2018

Asuntotuotantopäällikkö

Lisätiedot

Aki Vantola, projektipäällikkö, puhelin: 310 39744
aki.vantola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat



08.05.2018

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 35 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 35 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



08.05.2018

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
vs. asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 08.05.2018.