



16.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

29 §

Heka Katajanokka Merisotilaankatu 2 ja 3 kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2017-005435 T 02 08 03 01

Att 2825003008

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti oikeuttaa uudistuotanto- ja korjausrakennuttamisyksikön tilaamaan Heka Katajanokka Merisotilaankatu 2 ja 3 kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä Consti Julkisivut Oy:ltä lisähintaan 105.784,20 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 5.940.000 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 74.342,66 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 105.784,20 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- Automaatiotyöt saunan iv-koneeseen (32)
- A-portaan lattiatyöt (33)
- Rak-valvonnan vaatima lisäpelti (34)
- Kaukolämpöputkien muutokset (35)
- Parvekkeen taustaseinän tuennat (36)
- Raitisilmasäleikön uusiminen (37)
- Porrastöiden lukkorunkojen uusiminen (38)
- MSK 3:n pesulan sähköinen varausjärjestelmä (40)
- Timanttioraukset (41)
- Betonijätteen poisto (42)
- Alakattolevyjen uusiminen (43)
- IV-hätäseis -kytkimien asennus (44)
- Vedenohjausura (46)
- IV-koneen muutokset (47)
- IV-koneen muutokset (48)
- Piharakennuksen korjaus (49)
- Porrashuoneiden kulmasuojat (50)
- Kukkalaatikoiden lisäpellit (51)
- Sähkön pientyöt (52)



16.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

- B, C ja D-portaan lattiatäytöt (53)
- Yksikköhintaiset lisätyöt (55)

Lisätiedot

Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296
erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat



16.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 29 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 29 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



16.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

Sisko Marjamaa
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 19.06.2017.