



02.01.2020

Asuntotuotantopäällikkö

---

**2 §**

**Asunto Oy Helsingin Kuriirin kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2019-013320 T 02 08 03 01

Att 2825004042

**Päätös**

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Kuriirin kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä NCC Suomi Oy:ltä hyvityshintaan - 8.061,24 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kokonaisurakoitsija on NCC Suomi Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 06.09.2019.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Kuriirin osalta 22.890.829,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 156,86 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat Asunto Oy Helsingin Kuriirin osalta hyvityshintaan -8.061,24 euroa.

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on Asunto Oy Helsingin Kuriirin osalta hyvityshintaan -7.904,38 euroa ja -0,03 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisä- ja muutostyöt:

- Tarjous 2, asuntojen märkätilojen seinämateriaalimuutos

Lisätiedot

Kenny Fahlström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32264  
kenny.fahlstrom(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat

**Tiedoksi**

Projektitalous / Jari Peltola



02.01.2020

Asuntotuotantopäällikkö

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

### **1**

#### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

##### **Pöytäkirjan 2 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

### **2**

#### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

##### **Pöytäkirjan 2 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



02.01.2020

Asuntotuotantopäällikkö

---

Anne Pietilä  
vs. asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 02.01.2020.