



06.02.2023

Asia/6

§ 6

Käynnissä olevan innovaatorahastosta rahoitetun hankkeen jatkuminen

HEL 2021-012878 T 02 05 01 05

HEL 2020-010749

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto siirsi käynnissä olevan 'Innovatiivisten hankintojen edistäminen kaupungin toimialoilla' -hankkeen (PRR 3599770) vuodelta 2022 käyttämättä jäänyttä määrärahaa yhteensä enintään 65 000 euroa käytettäväksi vuonna 2023.

Esittelijä

elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot

Jussi Kulonpalo, projektipäällikkö, puhelin: 310 36367
jussi.kulonpalo(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Perustelumuistio
- 2 Innovatiiviset hankinnat-hankkeen väliraportti

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Innovaatorahastolle väliraporttinsa jättäneelle Helsingin kaupungin kaupunginkanslian 'Innovatiivisten hankintojen edistäminen kaupungin toimialoilla' -hankkeelle, esitetään siirrettävän hankkeelle sidottua käyttämättä jäänyttä rahoitusta käytettäväksi vuoden 2023 loppuun mennessä.

Hanke on edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti ja hankkeen esittämän suunnitelman arvioidaan täyttävän innovaatorahaston kriteerit. Hankkeelle esitetään käyttämättä jäävien määrärahojen siirtoa, koska koronapandemia on aiheuttanut viiveitä hankkeen toteutukseen erityisesti hankintojen ja yritysten kanssa tehtävän yhteistyön osalta.



Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslian 'Innovatiivisten hankintojen edistäminen kaupungin toimialoilla' -hanke

Hanke on toteutunut pääosin hyvin, mutta toimenpiteet ovat osin viivästyneet. Hanke on toteuttanut kolme innovatiivista hankintaa mutta Pasilan kirjaston aineiston lajittelun teknisesti vaativa automatisointiin liittyvän prototyypin hankinta on viivästynyt. Hankintaprosessit on dokumentoitu kattavasti ja hankkeen loppuseminaari on järjestetty. Hankkeen toteutumisaikatauluun ovat vaikuttaneet koronaepidemia, henkilöresurssit hankintayksiköissä sekä markkinoilla olevien potentiaalisten ratkaisutoimittajien kyky kehittää ja tarjota haluttuja ratkaisuja

Hankkeen jatkuminen vuonna 2023

Hanke hakee vuodelta 2022 käyttämättä jäävän rahoituksen siirtoa vuodelle 2023 enintään 65 000 euroa ja siten hankkeen toteutusajan pidentämistä vuoden loppuun saakka, jotta hankkeen viimeinen jo kilpailutettu hankinta saadaan vietyä loppuun ja hankkeen tulosten julkinen dokumentaatio päivitettyä.

Hankkeen toteutusajan pidentämisen ja vuodelta 2022 käyttämättä jäävän määrärahan siirtämisen vuodelle 2023 arvioidaan olevan perusteltua.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston 9.12.2019 §49 rahoituspäätöksessä todetaan, että hankkeen tulosten skaalautuvuuteen tulee panostaa etenkin hankkeen loppuvaiheessa niin, että hankkeen tuottamia kokemuksia ja oppeja voidaan hyödyntää mahdollisimman laajasti myös hankkeen jälkeen. Lisäksi todetaan, että hankkeessa edistettävien innovatiivisten hankintojen tuloksista ja opeista kaupungin tulee viestiä ulospäin laajasti yrityskentän suuntaan. Hankeen jatkaminen on perusteltua, koska pidennyksellä edistetään myös hankkeen tulosten dokumentointia ja tiedon levittämistä saaduista opeista ja kokemuksista.

Innovaatorahaston säännöt ja käytön periaatteet

Kaupunginvaltuusto on 17.5.2017 § 240 päättänyt innovaatorahaston säännöistä, joiden mukaan rahaston varoja käytetään Helsingin elinkeino- ja osaamisperustaa luovien investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen yhteistyössä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa. Rahoitusta voidaan myöntää joko kaupungin yksin tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteuttamiin hankkeisiin.

Sääntöjen mukaisesti rahaston hallinnosta vastaa kaupunginhallitus ja rahastoa hoitaa kaupunginkanslia. Rahasto toimii itsenäisenä taseyksikkönä, ja sen tilinpäätös yhdistellään kaupungin tilinpäätökseen. Ra-



06.02.2023

Asia/6

hastoa kartutetaan siirtämällä rahastoon vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä rahaston tilikauden tulos sekä kaupunginvaltuuston erikseen päättämät varat.

Hallintosäännön 8. luvun 2 §:n 6 kohdan mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää innovaatorahaston käytöstä. Jaosto päätti 25.9.2017 § 6 innovaatorahaston käytön periaatteista.

Rahaston käytön periaatteiden mukaan varoja voidaan myöntää enintään 12 kuukaudeksi kerrallaan, mutta niitä voidaan sitoa useammalle vuodelle.

Hankkeen väliraportti

Kaupunginkanslian valmistelijat ovat arvioineet hankkeen väliraportin. Arvioinnissa on kuultu myös hankkeiden aiheisiin liittyviä kaupungin asiantuntijoita. Arvioinnin tulokset ovat liitteenä 1.

Arvioinnissa on tarkasteltu hankkeen aiempaa toteutumista ja suunnitelmaa vuodelle 2023 suhteessa hankkeen aikaisemmin hyväksytyihin hankehakemuksiin, raportteihin ja rahoituspäätöksiin.

Esittelijä

elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot

Jussi Kulonpalo, projektipäällikkö, puhelin: 310 36367
jussi.kulonpalo(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Perustelumuistio
- 2 Innovatiiviset hankinnat-hankkeen väliraportti

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sisäiset hakijat
Taloushallinto
Innovaatorahaston ohjausryhmä