



25.05.2020

Kansliapäällikkö

123 §

Euroopan aluekehitysrahaston rahoittaman hankkeen ”6Aika - Kasvun ekosysteemit” muutoshakemuksen hyväksyminen

HEL 2018-000121 T 02 05 02

Päätös

Kansliapäällikkö päätti hyväksyä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen ”6Aika - Kasvun ekosysteemit: yritysten kasvun mahdollistaminen kuutoskaupunkien yhteistyössä” muutoshakemuksen. Samalla kansliapäällikkö päätti edelleen valtuuttaa kaupunginkanslian elinkeino-osaston innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikön toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa todeten, että Helsingin kaupungin osahankkeen kustannukset enintään 1 065 826 euroa maksetaan keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 500 4. Määrärahalle saadaan tukea 714 103 euroa, jolloin omarahoitusosuudeksi jää 351 723 euroa.

Päätöksen perustelut

6Aika - Kasvun ekosysteemit -hankkeen tavoitteena on tukea kasvuhakuisia yrityksiä pääsemään kiinni niille sopiviin tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa tukeviin verkostoihin ja ympäristöihin ja nostaa kuutoskaupunkien kasvuhakuisten yritysten määrää ja laatua sekä kehittää kansainvälisesti kilpailukykyistä kasvuyritystoimintaa tukevia innovaatio-ekosysteemejä. Hankkeelle haetaan jatkoaikaa, koska hankkeessa yhteistyössä kehitetyt potentiaalisiksi havaitut toimintamallit edellyttävät vielä kokeiluja, uudelleen arviointia, suunnittelua ja näiden kautta riittävää sitouttamista kaupunkiorganisaatioissa. Lisäksi koronaviruspandemian tuoma epävarmuus, nopeasti vaihtuvat näkymät ja poikkeusjärjestelyjen organisoiminen aiheuttavat hankkeessa vääjäämätöntä viivästystä ja lisätyötä. Kun uudella EU-ohjelmakaudella 6Aika-tyyppistä rahoitusta ei ole haettavissa, on lisäaika tässä hankkeessa erityisen tärkeä kaupunkien yhteisten toimintamallien jatkototeutusten varmistamisessa. Päättöteuttajana ja kaupungeista suurimpana ekosysteemikehittäjänä Helsingillä on merkittävä koordinoiva rooli yhteistyön rakentamisessa ja tässä työssä hankkeen resurssien jatkaminen vuoden 2021 puolelle on tärkeää. Helsingissä keskeisten innovaatioekosysteemien toimenpiteet ovat hankkeesta riippumattomista syistä viivästyneet ja niiden toteuttamiseen jatkoaika tarjoaa maksimaalisen hyödyn hankeressursseista.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt ensimmäisen hankehakemuksen päätöksellään 12.01.2018 § 17 ja hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Uudenmaan liitolta 20.6.2018 hankekoodilla A73976.



25.05.2020

Kansliapäällikkö

Muutoshakemuksessa on hankkeen toteuttamisaikaa esitetty pidennettäväksi siten, että hanke päättyisi 31.3.2021 (aikaisemmin 31.12.2020). Hankkeen budjettiin on esitetty joitakin pieniä sisäisiä muutoksia, mutta ne eivät vaikuta hankkeen kokonaisbudjettiin tai Helsingin oman osahankkeen budjettiin, jotka pysyvät samoina. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 4 416 087 euroa. Helsingin osahankkeen budjetti on enintään 1 065 826 euroa, josta tuen osuus on 714 103 euroa ja oma-rahoitusosuus 351 723 euroa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kansliapäällikkö päättää kaupungin puolesta Euroopan Unionin rahoituksen hakemisesta.

Lisätiedot

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36685
anna.lehtovaara(a)hel.fi

Liitteet

1 [6Aika Kasvun ekosysteemit -hankkeen muutoshakemus](#)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia