



28.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

48 §

Helsingin Asumisoikeus Oy Spurtin rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2016-010916 T 02 08 03 01

Att 2825002549

Päätös

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti oikeuttaa uudistuotanto- ja korjausrakennuttamisyksikön tilaamaan Helsingin Asumisoikeus Oy Spurtin rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 4.886,88 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 20.466.068 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 70.310,51 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 4.886,88 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- Molok-bioastian lisähinta (30)
- Rakennusten 4, 5 ja 8 liikuntasauvojen lisäys (31)
- Rakennuksen 11 sähkötilan oven levennys 400 mm (32)

Lisätiedot

Jouni Palonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 34492
jouni.palonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat



28.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 48 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



28.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
vs. asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 28.06.2017.