

ERITTELY v. 2019 VIIVÄSTYNEISTÄ HANKKEISTA:

Viivästyneet hankkeet kaikki yhteensä	18 040 000
ICT-hankinnat	18 040 000
Ydintoiminnan tietojärjestelmien eri hankkeet	4 700 000
<p>Suurin on ASTI (asiakastietojärjestelmähanke), joka tulee jatkumaan seuraavat 4-5 vuotta, jolloin määrärahan tarve jakautuu useille vuosille</p> <p>Muita laajoja kehitettäviä kohteita ovat digitaalinen oppimisympäristö sekä tekoälypohjainen oppimisanalytiikka.</p> <p>Kaskossa on käynnistetty opetuksen ja oppimisen kokonaisvaltainen digitaalinen ympäristö ja järjestelmä, jonka tavoite on tarjota avoimet rajapinnat muihin järjestelmiin, myös valtakunnallisiin järjestelmiin ja tietovarantoihin. Lautakuntapäätökset kehittämishankkeesta tehty. Toteutuu ulkopuolisena konsulttityönä, jonka DPS:t tehty.</p>	
Digitalisaatio	10 260 000
Perusopetuksen oppilaskäytön laitteet	3 250 000
Varhaiskasvatuksen ict-laitteet ja esitystekniikka	3 550 000
Lukittavat tietokonekaapit	400 000
Innovatiiviset teknologiakokeilut	1 200 000
Oppimisalustat	400 000
Digivisio	1 460 000
<p>Lautakunnan hankintapäätökset laitehankinnoista on tehty.</p> <p>Tietotekniikkahankintojen viivästykset johtuvat toimitusten viivästymisistä. Useilla toimittajille on suuren tilausmäärän vuoksi toimitusvaikeuksia. Digitalisaatio-ohjelma jatkuu.</p>	
Muut IT-laitteet	1 780 000
Muut It-laitteet ja ohjelmat	350 000
Turvalaitehankinta	1 430 000
<p>Turvalaitehankintaa hoitaa kaupunkiympäristön toimiala, määräraha on kasvatuksen ja koulutuksen budjetissa. Kypistä saadun tiedon mukaan kohteiden valmistumisen hidastuminen ja hankintojen kilpailutuksissa ilmenneet seikat ovat viivästyttäneet turvalaitehankintoja. Hankinnat toteutetaan v. 2020. Kyseessä esim. päiväkotien turvajärjestelmien hankinta, rikosilmoituslaitteiden sekä kameravalvontajärjestelmien päivittäminen.</p>	
Stadin ammattiopisto ict-laitteet	1 000 000
Stadin ammattiopiston kaikkien toimialojen ict-laitehankinnat	
<p>Tietotekniikkahankintojen viivästykset johtuvat toimitusten viivästymisistä ja hankintojen uudelleenarvioinnista. Useilla toimittajille on suuren tilausmäärän vuoksi toimitusvaikeuksia.</p>	
Perusparannus ja uudiskohteet	300 000
<p>Kohteiden valmistumiset ovat myöhästyneet ja siirtyneet vuodelle 2020</p>	