



30.03.2023

Asuntotuotantopäällikkö

12 §

Asunto Oy Helsingin Joutsenpuisto, kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2023-002937 T 02 08 03 01

Att 2825004040

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Joutsenpuiston kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä Fira Rakennus Oy:ltä hintaan 4.400,95 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Fira Rakennus Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 22.06.2022.

Hyväksytyy arvonlisäverollinen hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Joutsenpuiston osalta 34.339.795,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 1.003,16 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat Asunto Oy Helsingin Joutsenpuiston osalta 4.400,95 euroa.

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on Asunto Oy Helsingin Joutsenpuiston osalta 5.404,11 euroa ja 0,02 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv 24 %.

Lisä- ja muutostöiden aiheet:

- Joutsenpuisto RAU muutosluettelon 01 lisäykset ja muutokset (13)

Tehtävät lisä- ja muutostyöt ovat tarpeen laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Lisätiedot

Jouni Palonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 34492
jouni.palonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinta- ja valmistus päätös



Helsingin kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala
Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus
Asuntotuotanto

Pöytäkirja

2 (4)

30.03.2023

Asuntotuotantopäällikkö

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola

Postiosoite
PL 58226
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Kaupunkiymparisto@hel.fi

Käyntiosoite
Työpajankatu 8
Helsinki 58
<https://www.hel.fi/>

Puhelin
09 310 1691
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI06 8000 1200 0626 37
Alv.nro
FI02012566



30.03.2023

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 12 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 12 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 134 § 1 mom, 163 §.



30.03.2023

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 30.03.2023.