



19.04.2022

Asuntotuotantopäällikkö

37 §

Asunto Oy Helsingin Kuriirin kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2019-013320 T 02 08 03 01

Att 2825004042

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Kuriirin kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä NCC Suomi Oy:ltä hintaan 25.027,08 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on NCC Suomi Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 06.09.2019.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Kuriirin osalta 22.890.829,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 94.389,18 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat Asunto Oy Helsingin Kuriirin osalta 25.027,08 euroa.

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on Asunto Oy Helsingin Kuriirin osalta 119.416,26 euroa ja 0,52 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisä- ja muutostyöt:

- A-portaan nauhaikkunan kokomuutokset (43)
- Suunnitelmiin nähden lisätyt kotelot asunnoissa ja yleisissä tiloissa (62)
- Huoneistojen eteisten kattoihin lisätyt luukut sekä paneelikattojen luukkujen toteutusmuutos (63)
- Toisen kerroksen kulmaparvekkeiden pilarien peltijalkalistat asennettuna, asunto C47 (64)
- Kalusteisiin sijoitettavan uunien sähkökytkentäliitospaleiden vaihto (65)
- Sähköurakoitsijan ja automaatiourakoitsijan pienet lisätyöt (66)

Lisätiedot

Raimo Hakonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 20632



19.04.2022

Asuntotuotantopäällikkö

raimo.hakonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinta- ja oikaisu päätös

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola



19.04.2022

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 37 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 37 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 134 § 1 mom, 163 §.



19.04.2022

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 20.04.2022.