



14.06.2017

**Asuntotuotantopäällikkö**

---

**15 §**

**Helsingin Asumisoikeus Oy Gunillan rakennusurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2017-007024 T 02 08 03 01

Att 2825002527

**Päätös**

Asuntotuotantopäällikkö päätti oikeuttaa uudistuotanto- ja korjausrakennuttamisyksikön tilaamaan Helsingin Asumisoikeus Oy Gunillan rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 28.190,27 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 24.599.481 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 928.549,04 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden, jotka koskevat sähköurakoitsijan lisä- ja muutostöitä, kustannukset ovat yhteensä 28.190,27 euroa (alv 24 %).

**Lisätiedot**

Salla Grönholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 27626  
salla.gronholm(a)att.hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat



14.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

### **1**

#### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

##### **Pöytäkirjan 15 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

### **2**

#### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

##### **Pöytäkirjan 15 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



14.06.2017

**Asuntotuotantopäällikkö**

---

Sisko Marjamaa  
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 15.06.2017.