

## SILMÄSAIRAALA VASTUU-/KUSTANNUSJAKOTAULUKKO

Yleistä: Muokattu 15.4.2020 Tuula Pipinen

Kohde	Toteutus	Kustannukset	Kunnossapito	Kustannusarvio	Lisätietoja
<b>PACIUKENKATU</b>					
Suunnittelu	Helsingin kaupunki	HUS	-	42 000	
Mittaukset	Helsingin kaupunki	HUS	-	0	tehty, ei tiedossa olevia lisäkuluja
Pohjatutkimukset	Helsingin kaupunki	HUS	-	0	tehty, ei tiedossa olevia lisäkuluja
Rakentaminen					
- johtosiirrot tontilta lopullinen sijainti	Helsingin kaupunki	Helsingin kaupunki	HSY/operaattorit		kustannus tarkentuu katusuunnitelman yhteydessä
- kadun rakennekerrokset	Helsingin kaupunki	Helsingin kaupunki	Helsingin kaupunki		kustannus tarkentuu katusuunnitelman yhteydessä
- kadun rakennekerrosten alapuoliset rakenteet (täytöt, kevennykset ym.)	Helsingin kaupunki	HUS	Helsingin kaupunki		kustannus tarkentuu katusuunnitelman yhteydessä
Työnaikaiset järjestelyt	HUS	HUS	HUS		
- suunnittelu	HUS	HUS	-		
- liikennejärjestelyt	HUS	HUS	HUS		
- yhteiskäyttöpölväät	HUS	HUS	HUS		asennus HKL?
- johtosiirrot väliaikainen sijainti	HUS	HUS	HUS		suojapatkitus/ reitin teko HUS, liitokset operaattorit?
<b>ZAIDANKATU JA LP (PL 0-330)</b>					
- liikennesuunnittelu	HUS	HUS			
- katusuunnittelu	Helsingin kaupunki	Hki 30%, HUS 70 %			
Mittaukset	Hki/ HUS	Hki 30%, HUS 70 %			
Pohjatutkimukset	Hki/ HUS	Hki 30%, HUS 70 %			
Rakentaminen					
- johtosiirrot tontilta	HUS	HUS	operaattorit		
- muutokset vesihuoltoverkoston katualueella	HUS	HUS	HSY		
- kadun rakennekerrosten alapuoliset rakenteet (täytöt, kevennykset ym.)	HUS	HUS	HUS		
- kadun ennallistaminen	HUS	Hki 30%, HUS 70 %	HUS		Uuden suunnitelman mukaiset rakennekerrokset kantavan kerroksen yläpintaan
- kadun viimeistely	Helsingin kaupunki	Hki 30%, HUS 70 %	Helsingin kaupunki		Uuden suunnitelman mukaiset viimeistelytyöt
Työnaikaiset järjestelyt	HUS	HUS	HUS		
- suunnittelu	HUS	HUS	HUS		
- liikennejärjestelyt	HUS	HUS	HUS		
- johtosiirrot	HUS	HUS	HUS/ operaattorit		