



30.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

53 §

Helsingin Asumisoikeus Oy Sandiksen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt (korjaus päätökseen 30.6.2017 § 52)

HEL 2017-000008 T 02 08 03 01

Att 2825002017

Päätös

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti oikeuttaa uudistuotanto- ja korjaus-
rakennuttamisyksikön tilaamaan Helsingin Asumisoikeus Oy Sandiksen
rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä li-
sähintaan 8.242,11 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.355.591,00 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 14.353,30 eurolla (alv
24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 8.242,11 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- Käytävän tiiliseinien rappaus molemmilta puolilta, 1. kerros (38)
- Pyykkikaappien vaihto b74, b75, b76 ja b77 (43)

Lisätiedot

Marko Hakkarainen, projektipäällikkö, puhelin: 31032371
marko.hakkarainen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat



30.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 53 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



30.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
vs. asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 30.06.2017.