



05.07.2023

Asuntotuotantopäällikkö

---

**32 §**

**Asunto Oy Helsingin Siilin rakennusurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2021-011318 T 02 08 03 01

Att 2825004036

**Päätös**

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Siilin rakennusurakan lisä- ja muutostöitä NCC Suomi Oy:ltä hintaan 2 437,34 euroa (alv. 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kokonaisurakoitsija on NCC Suomi Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 9.3.2021.

Hyväksytyt hankinta-arvo on 17 864 453,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu yhteensä 176 603,37 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 2 437,34 euroa.

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 179 040,71 euroa ja 1,00 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv. 24 %.

Lisä- ja muutostyöt:

- LMT 1036: Nurmialueiden kenttäkiveykset
- LMT 1037: Automaatiomuutokset

Työt on todettu tarpeelliseksi laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Lisätiedot

Sari Koukku, projektipäällikkö, puhelin: 310 38073  
sari.koukku(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Tiedoksi**



**Helsingin kaupunki**  
Kaupunkiympäristön toimiala  
Rakennukset ja yleiset alueet -  
palvelukokonaisuus  
Asuntotuotanto

**Pöytäkirja**

2 (4)

05.07.2023

Asuntotuotantopäällikkö

---

Asuntotuotanto / Investointitaloustiimi

---

**Postiosoite**  
PL 58226  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
Kaupunkiymparisto@hel.fi

**Käyntiosoite**  
Työpajankatu 8  
Helsinki 58  
<https://www.hel.fi/>

**Puhelin**  
09 310 1691  
**Faksi**

**Y-tunnus**  
0201256-6

**Tilinro**  
FI06 8000 1200 0626 37  
**Alv.nro**  
FI02012566



05.07.2023

Asuntotuotantopäällikkö

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

**1**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 32 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



05.07.2023

**Asuntotuotantopäällikkö**

---

Merja Rukko  
vs. asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 05.07.2023.