



12.11.2019

Toimitusjohtaja

160 §

Hakaniemen lippuhallin peruskorjauksen rakennusteknisten töiden valvontatehtävien tilaaminen

HEL 2016-007495 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen rakennusteknisten töiden valvontatehtävät Ahma Insinöörit Oy:ltä yhteensä enintään 33.120,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos järjesti puitejärjestelyä koskevan tarjouskilpailun (9H/16, 5.2.2016) rakennusteknisten töiden valvonnan suorittamisesta aikapalkkioveloitusterustein neljä (4) vuotta kestävästä sopimuskaudesta aikana.

Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen rakennusteknisten töiden valvontatehtävien hankinta perustuu rakennusteknisten töiden valvonnan puitesopimukseen (johtokunnan päätös 95 §, 12.5.2016).

Tämän puitesopimuksen kohdalla noudatetaan hankintalakiä 30.3.2007/349, koska hankinta on aloitettu ko. hankintalain ollessa voimassa ja tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa on siihen viitattu.

Erityisalojen hankintalaki 30.3.2007/349, § 29, mom 6: "hankintasopimus tehdään 26 §:n mukaisesti tehdyn puitejärjestelyn perusteella."

Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen työmaan on ollut tarkoitus päättyä vuonna 2018, mutta sen kesto on pidentynyt sopimuskumppaneista riippumattomista syistä. Rakennusteknisten töiden valvontaa tarvitaan vielä 31.1.2022 asti, mikä sisältää myös toimeksiannon takuuajan.

Ahma Insinöörit Oy on suorittanut rakennusteknillisten tehtävien valvontaa kohteessa vuodesta 2016 alkaen. On HKL:n etujen mukaista ja kokonaisedullisinta tilata rakennusteknisten töiden valvontatehtävien jatko alkuperäiseltä toimittajalta.

Aiemmat päätökset:

Toimitusjohtajan päätös 82 §, 28.6.2016: 110.000,00 euroa (alv 0%):



12.11.2019

Toimitusjohtaja

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 143.120,00 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot

Leena Mätäsniemi, projektipäällikkö, puhelin: 310 22921
leena.matasniemi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote

Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Ostolaskut
Yksikön johtaja
Hankepäällikkö
Projektipäällikkö



12.11.2019

Toimitusjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 160 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



12.11.2019

Toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski
toimitusjohtaja

Rain Mutka
hallintopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 13.11.2019.