



MUSIIKKITALO

Helsingin Musiikkitalon säätiön hallitus

Päätös 23.3.2017 § 4

Helsingin Musiikkitalon konserttiurut -hankkeen ohjausryhmän asettaminen


Musiikkitalon säätiön hallitus päättää asettaa Helsingin Musiikkitalon konserttitalin urkurakennusprojektin valmistelemiseksi ja toteuttamisen ohjaamiseksi seuraavan ohjausryhmän:

- Juha Lemström, operatiivinen johtaja, Senaatti-kiinteistöt, puheenjohtaja
- Olli Porthan, professori, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
- Gita Kadambi, intendentti, Helsingin kaupunginorkesteri
- Tuula Sarotie, intendentti, Radion sinfoniaorkesteri
- Pekka Kauranen, toimitusjohtaja, Helsingin Musiikkitalon Palveluyhtiö
- Reetta Sariola, asiamies, Helsingin Musiikkitalon säätiö

Työryhmä voi nimetä itselleen sihteerin. Musiikkitalosäätiön hallituksen päätöksellä voidaan talousarvion puitteissa myös tarvittaessa palkata tehtävään osa-aikainen sihteeri.

Ohjausryhmän tehtävänä on valmistella ja ohjata konserttiurkujen hankinnan toteuttamista Helsingin Musiikkitaloon. Ohjausryhmän toimikausi on 31.12.2019 asti, jonka jälkeen arvioidaan työskentelyn mahdollinen jatkotarve.

Ohjausryhmän tehtävänä on konserttiurkujen konseptoinnin ja hankinnan koordinointi sekä rakennuttaminen. Ohjausryhmä valmistelee säätiön hallitukselle hankkeen toteuttamisen kannalta tarvittavat päätökset sekä panee täytäntöön hallituksen antamat päätökset.



MUSIIKKITALO

Ohjausryhmä tekee säätiön hallitukselle esityksen hankkeen työ- ja toteuttamissuunnitelmasta, aikataulutuksesta sekä projektin toteutuksesta. Ohjausryhmän tai muiden hallituksen sille asettamien alaryhmien tulee kuulla ainakin seuraavia: säveltäjä Kaija Saariaho, urkutaiteilija Olivier Latry, akustiikan suunnittelija Yasuhisa Toyota sekä LPR-Arkkitehdit.

Musiikkitalon säätiö ohjaa ja valvoo ohjausryhmän toimintaa sekä vastaa urkuhankkeen rahoituksesta. Ohjausryhmä raportoi säännöllisesti säätiön hallitukselle ja järjestää riittävän määrän yhteiskokouksia tai muilla tavoin raportoi ajantasaisesti säätiön hallitukselle.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa ohjausryhmä ohjaa urkukonseptin luomista. Toisessa vaiheessa ohjausryhmä valvoo ja ohjaa urkuinstrumentin hankintaa valittavan kansainvälisen kutsukilpailu- tai muun neuvottelumenettelyn kautta. Kolmannessa vaiheessa ohjausryhmä koordinoi urkujen rakentamista sekä käyttöönoton viimeistelyä. Ohjausryhmä raportoi hallitukselle kunkin vaiheen päättymisestä. Hallitus hyväksyy vaiheiden toteutuksen sekä antaa valtuudet seuraavan vaiheen toteuttamiselle.

Ohjausryhmän jäsenille ei makseta palkkaa tai palkkiota.

Musiikkitalon säätiön hallituksen kokous 54 § 4
Helsingissä 23.3.2017

puheenjohtaja Ritva Viljanen