



15.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

21 §

**Helsingin Asumisoikeus Oy Luutnantinpolun arkkitehtisuunnittelun
lisä- ja muutostyöt**

HEL 2017-007203 T 02 08 03 01

Att 2825002010

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti oikeuttaa uudistuotanto- ja korjausrakennuttamisyksikön tilaamaan Helsingin Asumisoikeus Oy Luutnantinpolun arkkitehtisuunnittelun lisä- ja muutostöitä Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy:ltä yhteiseen lisähintaan 13.693,94 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Asuntotuotantotoimikunta on valinnut 19.3.2015 kohteen kokonaisuunnittelijaksi ja suunnitteluryhmän vetäjäksi Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy:n.

Suunnittelija on tehnyt lisäsuunnitteluna rasite- ja autopaikkamuutosten osalta sekä ulkoportaan siirron osalta. Näiden lisäksi suunnitelmia on muutettu sisäänkäyntien lasiseinien, porrashuoneen liukupalo-ovien, sadevesijärjestelmien ja pihavalaistuksen osalta.

Suunnitteluryhmän kokonaispalkkio on 1.126.894,74 euroa (alv 24 %). Tähän mennessä suunnittelun lisä- ja muutostöitä ei ole tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 13.693,94 euroa (alv 24%).

Lisätiedot

Rami Nurminen, projektipäällikkö, puhelin
rami.nurminen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat



15.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 21 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 21 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



15.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

Sisko Marjamaa
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 15.06.2017.