



03.01.2017

Toimitusjohtaja

6 §

Helsingin Asumisoikeus Oy Sandiksen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2017-000008 T 02 08 03 01

Att 7302017

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumisoikeus Oy Sandiksen rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä lisähintaan 6.903,43 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.355.591,00 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 517.779,55 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 8.982,88 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden, jotka koskevat käytävien tiiliseinien rappausta molemmilta puoilta 7 ja 8 kerroksessa, kustannukset ovat yhteensä 6.903,43 euroa (alv 24 %).

Lisätiedot

Marko Hakkarainen, projektipäällikkö, puhelin: 31032371
marko.hakkarainen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat



03.01.2017

Toimitusjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 6 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 6 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista 73 § ja 86 §



03.01.2017

Toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa
toimitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 09.01.2017.